
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/06-10-2025 

Αριθ.Αποφ. 218/2025    

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίηση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 

έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α έως 200.000,00 ευρώ. 

 

      Στους Μολάους, σήμερα την  06-10-2025 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη    η 

Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 19987/02-10-2025, πρόσκληση που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά . 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                           Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Χριστάκος Σταύρος 

6) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος   

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

    Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 06ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 

όπου ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και 

την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η 

δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 
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    Έτσι με την παρ. 1 του  άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α΄)  , η 

Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

 1. Η Οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 

συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης , που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 

σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων , σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία ,και την έγκριση του πρωτοκόλλου 

παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της 

    Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος της ΔΕ έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ την από 01-10-2025 

εισήγηση του τμήματος προμηθειών και εργασιών του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται 

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 

έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α έως 200.000,00 ευρώ. 

 
      Με την αριθ. 12147/18.6.2025 (25SYMV017052569) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του 

οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - 

ΤΚ 270 52, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 

έκτακτων βλαβών των πλέον των διακοσίων (200) δημοτικών αντλιοστασίων ύδρευσης, που 

δημιουργούνται είτε από την παλαιότητα και χρήση του εξοπλισμού είτε από απρόβλεπτους 

παράγοντες όπως καιρικά φαινόμενα, διακοπές ρεύματος  κ.ά). 

    Η συμβατική δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για διάστημα ενός (1) έτους, ή έως την 

εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου εάν αυτό επέλθει πρώτο. 

     Λόγω των συμβάντων έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών βλαβών που 

επισυνέβησαν κατά την έως τώρα διάρκεια της σύμβασης έχει σχεδόν εξαντληθεί το 

οικονομικό αντικείμενο αυτής και προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και άλλα γεγονότα 

που τυχόν προκύψουν έως την ανάδειξη νέου αναδόχου μετά από διαγωνιστική διαδικασία, 

ΑΔΑ: 9ΩΛΤΩΚ9-2Ξ7



η υπηρεσία εισηγείται την ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

     Συγκεκριμένα η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (γνωμοδοτικό 

όργανο) που συγκροτήθηκε με την αριθ. 282/23.12.2024 (9ΩΨΣΩΚ9-ΨΩΠ)  απόφαση της 

Δημοτικής Επιτροπής, στην από 11/9/2025  εισήγηση της αναφέρει ότι: 

    Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρ. 132 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), οι οποίες  

ορίζουν  ότι: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται 

χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:…… «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η 

ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη 

συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 

50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο». 

2. Την αριθ. 12147/18.6.2025 (25SYMV017052569) σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα 

Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α έως 

200.000,00  ευρώ. 

3. Την εγκεκριμένη διακήρυξη της προμήθειας με αριθ. 

829/2.4.2025_(25PROC016578156) και  ειδικότερα τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4.5 

«Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της». 

4. Το αριθ. 18402/11.9.2025 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου 

Μονεμβασίας προς τον Ανάδοχο της σύμβασης, περί παροχής σύμφωνης γνώμης για 

την τροποποίηση αυτής κατά το άρθρ. 132 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), κατά 

ποσοστό 50% και διατηρώντας αμετάβλητους τους λοιπούς όρους αυτής. 

5. Την από 11.9.2025 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου 

οικονομικού φορέα με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη κατά τα ανωτέρω. 

6. Την ανάγκη προσαύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης λόγω αύξησης 

των  έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών βλαβών που προέκυψαν στα 

αντλιοστάσια του Δήμου από την έναρξη της σύμβασης έως σήμερα και της εξ αυτού 

επαπειλούμενης ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων. 

7. Το χαρακτήρα της σύμβασης η οποία συνάφθηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων και 

απρόβλεπτων περιστατικών βλαβών των αντλιοστασίων ύδρευσης, που δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς. 
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8. Το γεγονός ότι πληρούνται ακριβώς οι προϋποθέσεις της παρ. 1γ του άρθρ. 132 Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν και με την κατευθυντήρια 

Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ 22/2017 «Τροποποίηση Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι  

Την τροποποίηση αριθ. 12147/18.6.2025 (25SYMV017052569) σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα 

Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου κατά 

ποσοστό πενήντα  επί τοις εκατό (50%) όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Ποσοστό 

αύξησης 

δαπάνης 

Διαμορφωθείσα 

δαπάνη μετά την 

τροποποίηση 

Συμβατική 

Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Δαπάνη έως 

11.9.2025   
Υπόλοιπο 

20.6.2025-20.6.2026  200.000,00 199.997,33 2,67      50% 300.000,00 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  

Η Δημοτική Επιτροπή  αφού λάβει υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 132 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, που ορίζουν ότι «η Δημοτική 

Επιτροπή αποφασίζει και για τα εξής: [...] β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

3. Την  από 11-09-2025 εισήγηση της Επιτροπής  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

 

Αποφασίσει 

 

Την τροποποίηση αριθ. 12147/18.6.2025 (25SYMV017052569) σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα 

Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου κατά 

ποσοστό πενήντα  επί τοις εκατό (50%) όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Διάρκεια Σύμβασης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Ποσοστό 

αύξησης 

δαπάνης 

Διαμορφωθείσα 

δαπάνη μετά 

την 

τροποποίηση 

Συμβατική 

Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Δαπάνη έως 

11.9.2025   
Υπόλοιπο 

20.6.2025-20.6.2026  200.000,00 199.997,33 2,67      50% 300.000,00 

 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΔΕ ανέφερε ότι κατόπιν των ανωτέρω  θα πρέπει 

να προβούμε στην έγκριση της τροποποίησης της αριθ. 12147/18.6.2025 

(25SYMV017052569) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του οικονομικού 

φορέα {ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 

52}, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων βλαβών 

αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου κατά ποσοστό πενήντα  

επί τοις εκατό (50%)  σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και εργασιών 

του Δήμου εφόσον όπως προκύπτει αυτό είναι απολύτως αναγκαίο  και εν συνεχεία 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Το τακτικό μέλος της ΔΕ κ.  Καλογράνης Δημήτριος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι θα 

καταψηφίσει την τροποποίηση της αριθ. 12147/18.6.2025 (25SYMV017052569) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα {ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52}, με αντικείμενο 

την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, για την  

αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου κατά ποσοστό πενήντα  επί τοις εκατό (50%)  

,  διότι  έχουμε δικαίωμα και   πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε νέα διαγωνιστική 

διαδικασία   και όχι  σε  τροποποίηση- αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω 

σύμβασης .  

    Με την άποψη του κ. Καλογράνη  συμφώνησε και η Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. 

Σπυριδάκου Θεοδούλη. 

    Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν 

υπόψη: 

➢ Την εισήγηση του προέδρου 

➢ τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023) 

➢ Τις διατάξεις του άρθρ. 132 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

➢ Τις απόψεις του  κ. Καλογράνη  
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➢ την 01-10-2025 εισήγηση του Τμήματος προμηθειών και εργασιών  του Δήμου μας. 

Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη & Καλογράνη Δημητρίου) 

    Την τροποποίηση αριθ. 12147/18.6.2025 (25SYMV017052569) σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα {ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52}, με αντικείμενο την προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού 

τους αντικειμένου κατά ποσοστό πενήντα  επί τοις εκατό (50%) σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου μας , όπως αναλυτικά 

εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Διάρκεια Σύμβασης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Ποσοστό 

αύξησης 

δαπάνης 

Διαμορφωθείσα 

δαπάνη μετά 

την 

τροποποίηση 

Συμβατική 

Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Δαπάνη έως 

11.9.2025   
Υπόλοιπο 

20.6.2025-20.6.2026  200.000,00 199.997,33 2,67      50% 300.000,00 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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