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ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)». 

      Στους Μολάους, σήμερα την  24-11-2025 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης    η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 23534/20-11-2025, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε 

μέλος χωριστά . 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) 

μελών συμμετείχαν  έξι (6) τακτικά  μέλη & ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                      Καλογράνης Δημήτριος   

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Χριστάκος Σταύρος 

6) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

7) Βλάχου Άννα (Αναπλ. Μέλος) 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 01ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 

74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87), όπου ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και 
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την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η 

δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)………………… ……… 

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

    Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΔΕ έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ την από 20-11-2025 

εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και εργασιών  του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται 

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» 

     Την 25-01-2022 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. 

“Πάρνωνας Α.Ε.” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την προετοιμασία και υλοποίηση της 

πράξης: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» με καταληκτική ημερομηνία την 30η-09-2025. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με 

σκοπό την προετοιμασία και υλοποίηση της πράξης: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)». Ειδικότερα, για τους 

σκοπούς της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υλοποίησης 

της πράξης από τον κύριο του έργου, ήτοι τον Δήμο Μονεμβασίας, στον φορέα υλοποίησης, 

ήτοι την Πάρνωνας Α.Ε. με φορέα χρηματοδότησης του έργου την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, φορέα εποπτείας το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπόλογο 

διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα για την ορθή και άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, η Πάρνωνας Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει να 

λειτουργήσει ως Τεχνική Υπηρεσία για την επίβλεψη και διαχείριση της πράξης: 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» 
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και τα κάτωθι, σύμφωνα με το τρίτο άρθρο της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης 

Πολιτισμικής Ανάπτυξης η οποία περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

➢ Α΄ Φάση: Προμελέτη φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον) - Προπαρασκευαστικές διαδικασίες (διαγωνισμοί, κατακύρωση 

αναδόχου κτλ.).  

➢ Β’ Φάση: Μελέτη φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον). 

➢ Γ’ Φάση: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού. 

➢ Δ’ Φάση : Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού. 

Στο πλαίσιο των ως άνω αναφερομένων, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

• Με το υπ. αριθ. 539/16-02-2022 διαβιβαστικό υποβολής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., 

υποβλήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας η προμελέτη φωτισμού του Βράχου 

Μονεμβασίας για την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», όπως προβλέπεται στην Α’ Φάση, με σκοπό την 

ενημέρωση της εν λόγω υπηρεσίας και προκειμένου να ακολουθήσουν οι 

προπαρασκευαστικές διαδικασίες διαγωνισμού, κατακύρωσης αναδόχου κ.λπ.  

• Με την 32/26-07-2022 συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 

υποβληθείσα μελέτη. 

• Με την υπ’ αριθ. 380220/04-08-2022 (6Φ0Ω4653Π4-9ΡΑ) απόφαση του ΥΠΠΟΑ 

εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του Βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον) - Στρατηγικό πλαίσιο για την εύρυθμη και ομαλή εφαρμογή και εξέλιξη του 

έργου».  

• Με την υπ. αριθ. 75985/07-07-2021 (6ΜΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΜΜ), απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η δράση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

• Με την υπ. αριθ. 274/2022 (Ω2Ο4ΩΚ9-ΚΟ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μονεμβασίας καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των 

ορίων. 

• Με την αριθ. 14408/26.10.2022 (22PROC011493646) διακηρύχθηκε ο διαγωνισμός για 

την ανάδειξη αναδόχου μεικτής σύμβασης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», προϋπολογισμού 

925.040,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

• Με την αριθ. 4/31.1.2023 (23AWRD012063935) αποφασίστηκε από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

στον Ανάδοχο.  
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• Με την υπ’ αριθ. 2/2023 Πράξη του Επιτρόπου υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό 

Λακωνίας διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη κωλύματος υπογραφής της Δημόσιας Σύμβασης.  

Oι συμβαλλόμενοι φορείς προχώρησαν στην υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης 

δημόσιας μεικτής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της 

σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης, ήτοι αυτή των 

υπηρεσιών. Ακολούθως συνάφθηκε η υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 (23SYMV012180270) 

Δημόσια Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του Αναδόχου, 

με τις εξής Φάσεις: 

- Α’ Φάση: Μελέτη φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας. 

- Β’ Φάση: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού. 

- Γ’ Φάση: Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. 

Εν συνεχεία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα η Α’ Φάση, ήτοι η 

μελέτη φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον), της 

Δημόσιας Σύμβασης από την Ανάδοχο Εταιρεία η οποία υπέβαλε τα παραδοτέα με το υπ. 

αριθ. πρωτ. Π1.5/21-06-2023 διαβιβαστικό έγγραφο στην Πάρνωνας Α.Ε., που είναι 

επιφορτισμένη με την επίβλεψη και παρακολούθηση της σύμβασης.    

Τα παραπάνω παρελήφθησαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2638/03-07-2023 πρακτικό 

παραλαβής από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής της σύμβασης, υπεβλήθησαν συνοδεία 

αυτού από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & 

Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας με το υπ. αριθ. πρωτ. 2692/04-07-2023 

διαβιβαστικό υποβολής προκειμένου να παραληφθούν και από τα αρμόδια συλλογικά 

όργανα της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, παρελήφθησαν από τα συλλογικά όργανα του 

Δήμου Μονεμβασίας με την υπ. αριθ. 129/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

με την υπ. αριθ. 138/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Τα ανωτέρω παραληφθέντα παραδοτέα που περιέχονται στο πακέτο εργασιών της Α’ 

Φάσης και διαβιβάστηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2863/12-07-2023 έγγραφο της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, προωθήθηκαν 

αρμοδίως στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο έγκριση. Με την υπ’ 

αριθ. 42/10-10-2023 (θέμα 3ο) πράξη το Κ.Α.Σ. γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης της 

μελέτης και με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/567063/23-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ1Δ46ΝΚΟΤ-Α0Ψ) 

Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου: «Σχεδιασμός, προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον)» με συγκεκριμένους όρους. Ο ανάδοχος δυνάμει των ανωτέρω 

προέβη στην τροποποίηση και διαμόρφωση αυτών κατά περίπτωση προκειμένου να 

εναρμονίζονται πλήρως με τη προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση και με το από 14-12-

2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπέβαλε στην ΔΑΒΜΜ σε ψηφιακή μορφή 

πρόσθετα/αναθεωρημένα στοιχεία της μελέτης.  

ΑΔΑ: Ψ1ΞΨΩΚ9-ΥΨΤ



Ακολούθως, με το υπ’ αριθ. Π1.16/15-02-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 

παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 

669/16-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 

2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης (23SYMV012180270) περί επέκτασης του 

συνολικού χρονοδιαγράμματος αυτής και με την υπ’ αριθ. 60/2024 αντίστοιχη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας περί επέκτασης του συνολικού 

χρονοδιαγράμματος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

αυτή παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 21η-08-2024. 

Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.22/15-04-2024 Ειδική Δήλωση ο ανάδοχος προέβη σε 

αίτηση Διακοπής Εργασιών, καθώς μέχρι τη σύνταξη αυτής, είχε εκτελεστεί, οριστικά 

παραληφθεί και χωρίς καμία υπαιτιότητά της αναδόχου εταιρείας δεν είχε αποπληρωθεί 

οικονομικό αντικείμενο συνολικού ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (127.576,78 €) με Φ.Π.Α. 24% (αριθ. Τιμ. 

58/30-11-2023). Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1696/17-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης 

(23SYMV012180270), αποφασίστηκε ομόφωνα η Ειδική Διακοπή Εργασιών του έργου με 

τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» με Ανάδοχο την KONTOS CONCREATE A.T.E. βάσει του άρθρου 161 του 

Ν.4412/16.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθ. Π1.25/19-07-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 

παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 

3165/23-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 

2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης (23SYMV012180270) περί επέκτασης του 

συνολικού χρονοδιαγράμματος αυτής και με την υπ’ αριθ. 180/2024 αντίστοιχη απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας περί επέκτασης του συνολικού 

χρονοδιαγράμματος της Δημοσίας Σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», αυτή παρατάθηκε κατά έξι 

(6) μήνες, αρχής γενομένης της 21ης-08-2024, ήτοι έως την 20η-02-2025. 
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Επίσης, με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.34/04-02-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με την 

υπ’ αριθ. Πρωτ. 491/04-02-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης (23SYMV012180270) στα αρμόδια 

συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας περί επέκτασης της ισχύος αυτής και με την υπ’ 

αριθ. 18/2025 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας περί 

επέκτασης της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

αυτή παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης της 20ης-02-2025, ήτοι έως την 19η-

08-2025. 

Ακολούθησε το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.45.1/01-08-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, η υπ’ 

αριθ. Πρωτ. 3882/13-08-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης (23SYMV012180270) στα αρμόδια 

συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας περί επέκτασης της ισχύος αυτής και με την υπ’ 

αριθ. 142/2025 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας περί 

επέκτασης της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

αυτή παρατάθηκε κατά δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης της 19ης-08-2025, ήτοι έως την 

19η-10-2025. 

Τέλος, με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.49/10-10-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας περί 

διακοπής εργασιών λόγω μη ηλεκτροδότησης και το υπ’ αριθ. Πρωτ. 20589/10-10-2025 

έγγραφο του Αντιδημάρχου Μονεμβασίας, για την ηλεκτροδότηση του έργου φωτισμού 

Βράχου Μονεμβασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 2590/22-

02-2023 Δημόσιας Σύμβασης (23SYMV012180270) με το υπ’ αριθ. 4881/14-10-2025 

έγγραφό της, αποδέχθηκε τη διακοπή εργασιών από 10-10-2025 και εισηγήθηκε ομόφωνα 

στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας την επέκταση της ισχύος της εν 

λόγω Δημοσίας Σύμβασης έως την 31η-12-2025.  

Συνεπώς και σε συνέχεια της από 25-09-2025 συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

για την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματός της, με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31η-12-2025, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και ομαλά το φυσικό αντικείμενό της. 

Η Δημοτική Επιτροπή  αφού λάβει υπόψη: 
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• Την από 25/01/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» (22SYMV010155272) και ειδικότερα το άρθρ. 

5ο αυτής που ορίζει ότι   «με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να δίδεται παράταση της 

σύμβασης». 

• Τις διατάξεις της παρ. 2γ  του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, που ορίζουν ότι «η Δημοτική 

Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους 

προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)». 

• Το αριθ. 6ο/25.9.2025 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, που προσαρτάται στην παρούσα. 

Αποφασίσει 

1.Την έγκριση του αριθ. 6ο/25.9.2025 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης της 25-01-2022 για την προετοιμασία και υλοποίηση της 

πράξης: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)». 

2.Την έγκριση τροποποίησης  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για 

την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2025. 

     Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΔΕ ανέφερε ότι κατόπιν των ανωτέρω  θα πρέπει να 

προβούμε στην έγκριση της τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. 

«Πάρνωνας Α.Ε.» και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 

για την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» και συγκεκριμένα την τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 25-01-2022 

Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού 

την 31-12-2025 και εν συνεχεία κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: Ψ1ΞΨΩΚ9-ΥΨΤ



     Τα μέλη της Δ.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 20-11-

2025 εισήγηση τμήματος Προμηθειών και εργασιών  του Δήμου μας, τις διατάξεις του 

άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α΄) και μετά από διαλογική 

συζήτηση , 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

➢ Εγκρίνουν το αριθ. 6ο /25.9.2025 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την 

προετοιμασία και υλοποίηση της πράξης: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)». 

➢ Εγκρίνουν την  τροποποίηση  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

για την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2025. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ                                                                       
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