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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 31/01-12-2025 

Αριθ.Αποφ. 272/2025    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου ΠΚΤΜΝΕ 

και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» προϋπολογισμού 1.538.938,00€  με  

Φ.Π.Α.  του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

      Στους Μολάους, σήμερα την  01-12-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη    η 

Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 24035/27-11-2025, πρόσκληση που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά . 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                           Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Χριστάκος Σταύρος 

6) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 09ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 

όπου ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και 
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την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η 

δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

    Έτσι με την παρ. 1 του  άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α΄)  , η 

Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

 1. Η Οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 

συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης , που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 

σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

    Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών της ΟΕ ,την από 21-11-2025  

εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  στην οποία αναφέρονται 

τα εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 

2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ»  προϋπολογισμού 1.538.938,00€  με  Φ.Π.Α.  

                                          
    Με την 107/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών 

της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  21/04/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» στην  Π. 

ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  Υπογράφηκε η με αριθμ.  11383/25-07-2023  σύμβαση του έργου  

για το ποσό των  1.054.188,71 € χωρίς το Φ.Π.Α..      

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 1.054.188,71 € 

χωρίς το ΦΠΑ. 

     Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε 

ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση  

των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 

προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 

περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται 

απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή 

των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.  

     Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 2ου ΑΠΕ στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται:  
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     α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την    

σύνταξη της 1ης έως και 7ης Αναλυτικής επιμέτρησης, της 1ης έως και 7ης διακριτής 

επιμέτρησης και των εντολών επειγουσών εργασιών  της υπηρεσίας . 

     β) Η εκτέλεση των εργασιών με νέες τιμές μονάδος οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην 

αρχική σύμβαση και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

     γ) Η αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

     δ) Η 2η  Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω :Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

  Την έγκριση    του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης   ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων, 

οι νέες τιμές, να συμπεριληφθεί η προβλεπόμενη  αναθεώρηση και η 2η συμπληρωματική 

σύμβαση ποσού 111.479,30€. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν  το 

ποσό των απροβλέπτων στις 32,83€.  Επίσης προβλέπεται αναθεώρηση ποσού 

198.095,64€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 και διαμορφώνουν την συμβατική 

δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.307.194€ με Φ.Π.Α. ενώ μαζί με τις συμπληρωματικές 

εργασίες  διαμορφώνουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.886.094,37€ με 

Φ.Π.Α.. 

     Τα μέλη της Δ.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 21-11-

2025  εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  , τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)και μετά από διαλογική συζήτηση:  

 

Αποφασίζουν ομόφωνα  

 

      Την έγκριση του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 

2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης   ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των 

ποσοτήτων, οι νέες τιμές, να συμπεριληφθεί η προβλεπόμενη  αναθεώρηση και η 2η 

συμπληρωματική σύμβαση ποσού 111.479,30€, σύμφωνα με την από 21-11-2025  

εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  Μονεμβασίας . 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                       
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