
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 34/30-12-2025 

Αριθ.Αποφ. 303/2025    

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

      Στους Μολάους, σήμερα την  30-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη    η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 

πρωτοκόλλου: 25692/24-12-2025, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος 

χωριστά . 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) μελών 

συμμετείχαν επτά  (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                           Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Χριστάκος Σταύρος 

6) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 07ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπου 

ορίζονται τα εξής : 
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1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την 

εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική 

επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)………………… ……… 

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

    Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος της ΔΕ έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ την από 23-12-2025 

εισήγηση του τμήματος  Τεχνικών Έργων  και Μελετών του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται 

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 

από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - 

ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» 

   Στις 31-12-2020 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Δήμου 

Μονεμβασίας με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την εκπόνηση των μελετών για 

την ωρίμανση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα 

Γέφυρα Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου» προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, με καταληκτική 

ημερομηνία την 31η-12-2025. 

    Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με 

σκοπό την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές 

– Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου». Ειδικότερα, για τους 

σκοπούς της σύμβασης η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.,  έχει αναλάβει να εκπονήσει τις 

κάτωθι μελέτες: 

1. Τοπογραφικές Μελέτες 

2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 

3. Μελέτες Τεχνικών Έργων 

4. Μελέτες Υδραυλικών Έργων 

5. Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες 

6. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

7. Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων διαμόρφωσης χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα 

8. Περιβαλλοντικές Μελέτες 
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και να συντάξει τα κάτωθι: 

9. Μελέτη Σ.Α.Υ -  Φ.Α.Υ 

10. Τεύχη Δημοπράτησης 

Στο πλαίσιο των παραπάνω έχουν υποβληθεί στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου τα κάτωθι: 

• Το υπ. αριθ. 3816/21-12-2021, διαβιβαστικό υποβολής Τοπογραφικών μελετών και προμελέτης 

Οδοποιίας της πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

• Το υπ. αριθ. 117/17-01-2022, διαβιβαστικό υποβολής αρχιτεκτονικής προμελέτης της πράξης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

• Το υπ. αριθ. 2560/27-07-2022, διαβιβαστικό υποβολής Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών της 

πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

    Στο πλαίσιο των ως άνω αναφερόμενων και σύμφωνα με την από 22-12-2025 συνεδρίαση της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την 

πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» Προγραμματικής Σύμβασης, είναι 

αναγκαία η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αυτής 

τουλάχιστον κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό της. 

     Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Προγραμματική 

Σύμβαση όπου «Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να 

δίδεται παράταση της σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, 

ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης», εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης 

για  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-

12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 

ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ 

ΚΑΣΤΡΟΥ», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 30-06-2026. 

    Η Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι θα 

καταψηφίσει την  τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

του φυσικού αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».   

    Με την άποψη της κ. Σπυριδάκου συμφώνησε και το  τακτικό μέλος της ΔΕ κ. Καλογράνης 

Δημήτριος. 

    Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 

➢ Την εισήγηση του προέδρου 
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➢ τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023) 

➢ την 23-12-2025 εισήγηση του τμήματος  Τεχνικών Έργων  και Μελετών του Δήμου μας.  

Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Σπυριδάκου Θεοδούλης & Καλογράνη Δημητρίου) 

 

    Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Δήμου Μονεμβασίας με σκοπό τη 

συνεργασία των συμβαλλομένων για την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου με 

τίτλο : «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα Γέφυρα 

Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 30-06-2026, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και ομαλά το φυσικό αντικείμενο αυτής. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                       
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