
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 5/03-03-2026 

Αριθ.Αποφ. 31/2026    

ΘΕΜΑ: Περί λήψης απόφασης  για  έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης για 

την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών 

διαδρομών του Δήμου Μονεμβασίας» μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.». 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  03-03-2026 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη   η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 

πρωτοκόλλου: 3376/27-02-2026, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά.  

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) μελών 

συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                           Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη   

3) Ευαγγελάκος Ανάργυρος                                        

4) Σουρλάς Ιωάννης 

5) Βλάχος Νικόλαος 

6) Χριστάκος Σταύρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος      

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 01ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη  

της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπου 

ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την 
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εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική 

επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)………………… ……… 

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

    Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος της ΔΕ έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ την από 20-02-2026 

εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών ,Δόμησης και περιβάλλοντος του Δήμου μας στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της της από 21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση 

της Πράξης: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών 

του Δήμου Μονεμβασίας» μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.». 

 Στις 21-03-2025 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ:Ψ0ΑΑΩΚ9-Ρ12) κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του 

Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 όπως ισχύουν, μεταξύ του Δήμου 

Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη 

«Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου 

Μονεμβασίας» με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2025. 

 Το αντικείμενο του έργου αφορά την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του υφιστάμενου 

δικτύου περιπατητικών διαδρομών Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού μήκους 268,7 

χιλιομέτρων, με στόχο τη διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την 

ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης των 

περιπατητικών διαδρομών, με σκοπό ο Δήμος Μονεμβασίας να αποκτήσει το μεγαλύτερο 

δίκτυο πιστοποιημένων μονοπατιών στη χώρα. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη 

δημιουργία συνθηκών βιωσιμότητας των τοπικών οικοσυστημάτων, μέσω παρεμβάσεων που 

βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να επιφέρουν οποιαδήποτε 

επιβάρυνση ή αλλοίωση σε αυτό. 

 Το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι Πακέτα εργασίας: 

• Πακέτο εργασίας 1 – Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους διαδρομών και τοποθέτηση 

πινακίδων σήμανσης  

• Πακέτο εργασίας 2 – Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης  
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• Πακέτο εργασίας 3 – Ολοκληρωμένο πλάνο προβολής του δικτύου των μονοπατιών στο 

Δήμο Μονεμβασίας 

 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ως ωφελούμενος φορέας, έχει 

αναλάβει, μέσω αυτεπιστασίας, για λογαριασμό του Δήμου Μονεμβασίας, την υλοποίηση με 

ίδια μέσα του Υποέργου «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών 

διαδρομών Δήμου Μονεμβασίας», της Πράξης: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων 

περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Μονεμβασίας», στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία 

Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), 

προκειμένου η πράξη να ολοκληρωθεί άρτια, αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους στόχους 

του Προγράμματος Χρηματοδότησης και του Δήμου Μονεμβασίας. 

   Η πορεία υλοποίησης του έργου εξελισσόταν ομαλά και εντός των προβλεπόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την Προγραμματική Σύμβαση.  

  Αναλυτικότερα, για τα πακέτα εργασίας της πράξης παρουσιάζονται παρακάτω όλες οι 

ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί: 

Πακέτο εργασίας 1 – Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους διαδρομών και τοποθέτηση 

πινακίδων σήμανσης  

Η ανάθεση έχει γίνει σε 4 συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι εργασίες 

περιλαμβάνουν καθαρισμούς, απομάκρυνση φερτών υλικών και βλάστησης, αποκατάσταση 

βατότητας και αντιστηρίξεις. Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του έργου έχουν εξασφαλιστεί 

όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας την πλήρη 

συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και τους περιβαλλοντικούς όρους της πράξης. 

Έχει υλοποιηθεί περίπου το 100% των καθαρισμών, που αντιστοιχεί σε 268,7 χλμ. 

Διαδρομών και οι συμβαλλόμενοι φορείς παρέδωσαν το παραδοτέο τους, την Αναλυτική τους 

απολογιστική έκθεση υπηρεσιών γενικής μόρφωσης επιφάνειας εδάφους διαδρομών 

συνοδευόμενη από ψηφιακά δεδομένα ίχνους και σημείων παρεμβάσεων περιπατητικών 

διαδρομών (συντεταγμένες GPS), Φωτογραφικό υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση των 

ανωτέρω υπηρεσιών και αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών. 

Πακέτο εργασίας 2 – Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης 

Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Η σύμβαση με τον οριστικό ανάδοχο 

υπογράφτηκε στις 20-10-2025 με διάρκεια έως 20-02-2026 (25SYMV017768470 2025-10-

20). Το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 

πινακίδων θέσης και εισόδου, καθώς και γωνιακών πασσάλων. 

Πακέτο εργασίας 3 – Ολοκληρωμένο πλάνο προβολής του δικτύου των μονοπατιών στο Δήμο 

Μονεμβασίας. 
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Το Πακέτο Εργασίας 3 αφορά την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ολοκληρωμένου 

πλάνου προβολής του δικτύου των μονοπατιών του Δήμου Μονεμβασίας. Για την υλοποίηση 

του ανωτέρω πακέτου εργασίας υπογράφηκε σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

 Παρόλα ταύτα το έργο αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στη χρηματοδότησή του από 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

έως και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση προς την Πράξη. 

 Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, τα οποία 

επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης και, ειδικότερα, την πρόοδο των εργασιών 

καθαρισμού και λοιπών φυσικών παρεμβάσεων. 

    Παρά τα προβλήματα αυτά, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., ο οποίος 

δεν φέρει ευθύνη για τη ροή της χρηματοδότησης, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την προώθηση του έργου, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ίδιους πόρους. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες, ώστε να 

διασφαλιστεί η ετοιμότητα για την άμεση συνέχιση των εργασιών με την ομαλοποίηση της 

χρηματοροής. 

 Οι καθυστερήσεις στη χρηματορροή είχαν ως αποτέλεσμα: 

• την επιβράδυνση ή προσωρινή αναστολή ορισμένων εργασιών πεδίου, 

• την καθυστέρηση στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, 

• την αδυναμία τήρησης συγκεκριμένων σταδίων του αρχικά εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος. 

 Δεδομένων των ανωτέρω απαιτείται αναθεώρηση και παράταση του χρονοδιαγράμματος, 

ώστε να εξασφαλιστεί: 

• η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων εργασιών, 

• η ορθή και τεχνικά άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, 

• η αποφυγή ποιοτικών ή διαδικαστικών εκπτώσεων λόγω χρονικής πίεσης. 

 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω προγραμματικής με το από 23-12-2025, 

1ο Πρακτικό συνεδρίασής της εισηγείται την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της ως άνω προγραμματικής έως 30-06-2026.  

 Σημειωτέων, η καταληκτική ημερομηνία της πράξης παρατάθηκε έως 30-06-2026 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16372/1065/12.02.2026 (ΑΔΑ:ΡΥΘΧ4653Π8-

ΔΣΖ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «3η Τροποποίηση της Απόφασης υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24.10.2024 (ΑΔΑ-630Η4653Π8-8ΟΒ). 

 Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής: 

•Έγκριση παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 21-03-2025 Προγραμματικής 

Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων 

περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Μονεμβασίας» μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του 
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Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού 

την 30-06-2026. 

     Η Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι θα 

καταψηφίσει την  τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

του φυσικού αντικειμένου της από 21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της 

πράξης «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του 

Δήμου Μονεμβασίας» μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

Ο.Τ.Α. «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.» διότι   η Επιτροπή Παρακολούθησης συστάθηκε τον Δεκέμβριο 2025, 

δηλαδή μήνες αργότερα από τις φερόμενες συμβάσεις με τους αναδόχους, οι οποίες σύμφωνα 

με την εισήγηση στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία 

σύστασης της επιτροπής άρα δεν υπάρχει τεκμηρίωση πραγματοποίησης των εργασιών. 

  Στην εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης δεν υπάρχει μέλος της αντιπολίτευσης αντιθέτως 

συμμετέχει ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, δεν γνωρίζουμε πώς συστάθηκε και από ποιον η 

επιτροπή παρακολούθησης, δεν μας έχει κοινοποιηθεί η μελέτη του έργου, ούτε καν τα ονόματα 

των μονοπατιών που φέρονται να έχουν συντηρηθεί. 

    Με την άποψη της κ. Σπυριδάκου συμφώνησε και το  τακτικό μέλος της ΔΕ κ. Καλογράνης 

Δημήτριος. 

  Απαντώντας ο κ. πρόεδρος της ΔΕ στην κ. Σπυριδάκου ανέφερε ότι η μελέτη του ανωτέρω 

έργου είχε αποσταλεί σε όλα τα μέλη της ΔΕ όταν λήφθηκε απόφαση περί  σύναψης και έγκρισης 

των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και 

εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Μονεμβασίας» μεταξύ 

του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.» όπως 

επίσης με την ίδια απόφαση συστάθηκε και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

    Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 

➢ Την εισήγηση του προέδρου 

➢ τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023) 

➢ την 20-02-2026 της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών ,Δόμησης και περιβάλλοντος του Δήμου μας  

➢ Τις απόψεις της κ. Σπυριδάκου  

 

Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Σπυριδάκου Θεοδούλης & Καλογράνη Δημητρίου) 

 

    Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

της από 21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης  «Αναβάθμιση 

και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Μονεμβασίας» 

μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», με 
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νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 30-06-2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και 

ομαλά το φυσικό αντικείμενο αυτής. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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