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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 5/03-03-2026 

Αριθ.Αποφ. 33/2026    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης  του 3ου  ΑΠΕ του έργου  «Βελτίωση Βασικών Περιβαλλοντικών 

Υποδομών Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 3 Αναβάθμιση 

ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων». 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  03-03-2026 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη   η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 

πρωτοκόλλου: 3376/27-02-2026, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά.  

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) μελών 

συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                           Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη   

3) Ευαγγελάκος Ανάργυρος                                        

4) Σουρλάς Ιωάννης 

5) Βλάχος Νικόλαος 

6) Χριστάκος Σταύρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος      

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 03ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη  

της  τα εξής: 

➢   Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπου 

ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την 

εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική 

επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 
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    Έτσι με την παρ. 1 του  άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α΄)  , η 

Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

 1. Η Οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 

συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην 

των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης , που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 

και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 

189 του ν.4412/2016. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων , σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία ,και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της 

   Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών της ΟΕ ,την από 26-02-2026  εισήγηση 

του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: Έγκριση  του 3ου ΑΠΕ του έργου  «Βελτίωση Βασικών Περιβαλλοντικών Υποδομών 

Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων» 

 

 Συμβατικά στοιχεία – Εξέλιξη σύμβασης έργου  

Με την υπ΄αριθ. 270/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας: 

• Εγκρίθηκε το υπ΄αριθ. 2/16.09.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (καταγραφή – 

έλεγχος δικαιολογητικών προσφοράς) μειοδότη οικονομικού φορέα ENVITEC A.E.   

• Ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση Βασικών Περιβαλλοντικών 

Υποδομών Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υπόεργο 3 Αναβάθμιση 

ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων» στον μειοδότη 

οικονομικό φορέα ENVITEC A.E. έναντι ποσού 1.590.605,78€, σύμφωνα με την 

προσφορά του. 

• Η με ΑΠ 16484/07.12.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 07.12.2022. 

• Η με ΑΠ 17358/24.10.2024 Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου 

υπογράφηκε την 24.10.2024. 

• Προθεσμία: 
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• 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

• Παράταση συνολική προθεσμίας κατά 3 μήνες (Υπ’αριθμ.237/2024 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου 

Μονεμβασίας) 

• Περαίωση έργου: 16.12.2024 

• Η αξία των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 11ο 

λογαριασμό, ανέρχεται στο ποσό των 1.770.100,65€ (προ ΦΠΑ). 

 

 Δαπάνη Αναθεώρησης Τιμών  

• Σύμφωνα με την ΑΠ 16484/07/12.2022 εργολαβική σύμβαση και τις προβλέψεις της 

παραγράφου 1.5.1 της ΕΣΥ, η εκτέλεση του υπόψη έργου διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 75). 

• Σύμφωνα με την ΑΠ 16484/07/12.2022 εργολαβική σύμβαση και τις προβλέψεις της 

παραγράφου 11.3 της ΕΣΥ η Αναθεώρηση των Τιμών γίνεται με βάσει τις διατάξεις του 

Άρθρου 153 του Ν.4412/2016. 

           Ο 3ος ΑΠΕ  

• Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει την αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 

δαπάνη αναθεώρησης τιμών η οποία προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών της Σύμβασης.  

• Σύμφωνα με την ΑΠ 16484/07/12.2022 εργολαβική σύμβαση, η αρχικώς προβλεφθείσα 

δαπάνη Αναθεώρησης τιμών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4.272,78€. 

• Η συνολική δαπάνη Αναθεώρησης μετά το πέρας των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

745.321,12€ και καλύπτεται με την 4η Τροποποίηση της Απόφαση ένταξης του έργου του 

Δήμου Μονεμβασίας (Υπ. αριθμ.79/22-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΙΦ346ΜΤΛ6-ΧΦΥ) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών). 

• Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο συμβατικό ποσό των 2.511.698,91€ με 

υπέρβαση κατά 741.048,34€.  

Εισηγούμαστε: 

       Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (όπως 

ισχύουν σήμερα) και τις προβλέψεις της σύμβασης του έργου εισηγούμεθα την έγκριση του 3ου 

ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.511.698,11€. 

      Τα μέλη της Δ.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 26-02-2026  

εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  , τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)και μετά από διαλογική συζήτηση:  

Αποφασίζουν ομόφωνα 
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     Την έγκριση  του 3ου  ΑΠΕ του έργου  «Βελτίωση Βασικών Περιβαλλοντικών Υποδομών 

Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων» σύμφωνα με την από 26-02-2026  

εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  Μονεμβασίας . 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΥ6ΧΩΚ9-ΦΒΕ


		2026-03-05T11:41:42+0200
	KONSTANTINOS MAVROMICHALIS


		2026-03-05T11:52:34+0200
	Athens




