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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 24/28-09-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 228/2020    

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας 

στο χώρο του λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  28-09-2020  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 11309/24-09-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

      Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη  , δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                     Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής  

5) Καλογερίνης Ηλίας  

6) Παναρίτης Ηλίας 

     

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα  εξής: 
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 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.    

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 17-09-2020 εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία αναφέρονται  

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

        Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο 

χώρο του Λυκείου Νεάπολης». 

   Έχοντας υπόψη : 

1. Την 14292/09-10-2018 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88€ χωρίς ΦΠΑ για 

την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του 

Λυκείου Νεάπολης» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΄΄LATERN 

CONSTRUCTION COMPANY S.A.΄΄. 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 08-10-2019.    

3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες). 

4. Την υπ. αρ. 207/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για 

χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 22/04/2020. 

5. Την υπ. αρ. 87/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για 

χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 27/07/2020. 

6. Την υπ. αρ. 126/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για 

χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/09/2020. 

7. Την από 25-08-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση 91 

ημερολογιακών ημερών, έως 26-12-2020 και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον 

ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου. 

8. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα: 

 Σοβαρή έλλειψη προσωπικού (Μάιος – Αύγουστος) λόγω των μέτρων 

προστασίας που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της 
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απροθυμίας-φοβίας των συνεργείων να εργάζονται σε περιβάλλον που 

υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή των μέτρων αυτών. 

 Δυσκολία και μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών το παραπάνω 

χρονικό διάστημα, αφού όλες οι εταιρείες λειτουργούσαν με προσωπικό 

ασφαλείας, ορισμένες δε έκλεισαν εντελώς και δεν υπήρχε η δυνατότητα για 

την αγορά προϊόντων. 

 Την διατήρηση της πανδημίας COVID-19 και την συνέχιση υποστελέχωσης του 

εργοταξίου, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα μέτρα που έχουν προταθεί από 

την Κυβέρνηση, δεδομένου ότι προτεραιότητα έχει η ασφάλεια και υγεία του 

προσωπικού. 

 Την διακοπή εργασιών (από 15-06-2020 έως 26-06-2020) λόγω των 

πανελλαδικών εξετάσεων. 

 Την ανάγκη σύνταξης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από την 

διευθύνουσα υπηρεσία, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 

εργασιών, αλλά και νέες εργασίες. 

9. Την υπ. αρ. 2854/15-09-2020 προέγκριση παράτασης έως 26-12-2020 της  

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο 

΄΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄ 

     Μετά τα ανωτέρω :                         

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

     Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 26-12-2020 με αναθεώρηση, καθώς είναι 

βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας. 

      Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 17-

09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του 

ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019)  

Αποφασίζουν   ομόφωνα  

 
Τη χορήγηση παράτασης του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του 

Λυκείου Νεάπολης» έως 26/12/2020. 

      

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                                                           
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