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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 2/19-01-2021 
Αριθ.Αποφ. 14/2021    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών 

επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.172.818,50€ χωρίς 

ΦΠΑ }. 

    Στους Μολάους, σήμερα την  19-01-2021  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 361/14-01-2021, πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 

11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου 

GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των 

εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση 

και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  

(7) μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 
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6)Καλογράνης Δημήτριος 

7) Παναρίτης Ηλίας 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

   Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 12-01-2021 εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία αναφέρονται  

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

    Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο « Βελτίωση βασικών 

περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας»  

προϋπολογισμού 1.172.818,50 χωρίς  Φ.Π.Α. € . 

     Με την 178/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών 

της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 20/03/2019 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο 

Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 

Μονεμβασίας» στην ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. . Υπογράφηκε η με αριθμ  17653/13-12-2019  

σύμβαση του έργου  για το ποσό των 1.024.200,80 € χωρίς το Φ.Π.Α.  

     Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 

1.024.200,80 € χωρίς το ΦΠΑ. 

     Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε 

ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση 

μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται 

εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από 
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απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 

καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την 

πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του 

έργου. Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει : 

α) Αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη 

της 1ης και 2ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1ου και 2ου ΠΠΑΕ, των αναλυτικών 

προμετρήσεων. 

     β) Την εκτέλεση των εργασιών με νέες τιμές μονάδος οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 

στην αρχική σύμβαση . 

     γ) Την  ήσσονος αξίας τροποποίηση της σύμβασης.  

     δ) Την με αριθμ. 26/14-12-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.  

Μετά τα ανωτέρω : 

                                                                Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 24.064,68€ και 

διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.024.200,80 € προ 

Φ.Π.Α. ενώ μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες ήσσονος αξίας, περιορίζουν το ποσό 

των απροβλέπτων στα 31.064,68€ και διαμορφώνουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο 

ποσό των 1.172.818,50€ προ Φ.Π.Α. και όλα τα παραπάνω εντός των ορίων που 

προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 12-

01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις 

του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

Αποφασίζουν   ομόφωνα  

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου με τίτλο { Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών 

επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 1.172.818,50€ χωρίς 

ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου 

Μονεμβασίας . 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ      
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