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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 10/31-03-2021 
Αριθ.Αποφ. 107/2021   

  

ΘΕΜΑ:   Περί παράτασης ή μη του έργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικών 

δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  31-03-2021  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 3781/26-03-2021, 

πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της 

αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της 

διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των 

Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31η εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊύ ».  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
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1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Χριστάκος Σταύρος 

2) Σουρλάς Ιωάννης                                               Παπαδάκης Πιερρής 

3) Καλογερίνης Ηλίας  

4) Μαρούσης Χαράλαμπος 

5) Καλογράνης Δημήτριος 

6) Παναρίτης Ηλίας 

   

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε  τα εξής:  

          Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο 

το  άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 

περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν.4412/2016. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-03-2021 εισήγηση 

του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία 

αναφέρονται  τα εξής: 

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Σχετικά με την  Παράταση του έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικών δρόμων 
ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας»  προϋπολογισμού 302.593,28 € χωρίς ΦΠΑ. 

 
 
Με την 278/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των 
πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 29/08/2019 και ανατέθηκε το 
έργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας»  στην Γ & 
Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ  1716/12-02-2020  σύμβαση του 
έργου  για το ποσό των  302.593,28  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος περαίωσης  
του έργου είναι μέχρι την 11-02-2021. 
    Ο ανάδοχος με την από 05-01-2021 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 11/07/2021 και με την 1/2021  ΑΟΕ του δόθηκε 

ΑΔΑ: 9ΒΒΚΩΚ9-ΥΨΡ



3 

 
 
 

παράταση μέχρι τις  1111--0044--22002211     Ο ανάδοχος  με νέα αίτησή του στις  25-02-2021 
αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 11/06/2021  
Οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι υπάρχει ανάγκη  σύνταξης ΑΠΕ ,ώστε να 
συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από τα 
επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία.  
 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως της    11/06/2021. 
                                                               
 

Τίτλος του έργου:  
 
 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ 
Δήμου Μονεμβασίας 

Προύπολογισμός : 
 

302.593,28   

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 Έτος  2019 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

29/08/2019 

Ανάδοχος: 
 

Γ & Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

12-02-2020   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
 

11-02-2021   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

11/04/2021 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

3% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

Έως της 11/06 /2021 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 

22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

Αποφασίζουν   ομόφωνα  
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Τη χορήγηση παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου 

Μονεμβασίας » έως 11-06-2021, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών 

έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  

πιο κάτω.  

             
           O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   
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