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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 10/31-03-2021 
Αριθ.Αποφ. 108/2021   

  

ΘΕΜΑ:    Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

με τίτλο {Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις 

προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017}. 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  31-03-2021  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 3781/26-03-2021, 

πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της 

αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της 

διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των 

Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31η εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊύ ».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή: 
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        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Χριστάκος Σταύρος 

2) Σουρλάς Ιωάννης                                               Παπαδάκης Πιερρής 

3) Καλογερίνης Ηλίας  

4) Μαρούσης Χαράλαμπος 

5) Καλογράνης Δημήτριος 

6) Παναρίτης Ηλίας 

   

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 11ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε  τα εξής:  

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  

άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 

περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν.4412/2016. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-03-2021 εισήγηση 

του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία 

αναφέρονται  τα εξής: 

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
                                                                                                  
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο  :  
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017». 
                                           
 
Στους Μολάους σήμερα την 22/3/2021, ο υπογεγραμμένος Πανάγος Άγγελος  
τεχνικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου 
Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας έχοντας υπόψη: 
 

 Την θεωρημένη μελέτη του έργου με τίτλο : 
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«Προσαρμογή παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές   
του ΠΔ 99/2017».  

 Την  υπ’ αριθμ. 191/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
«Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
του έργου» 

 Την με αριθμό 16385/19-11-2019 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του 
ανωτέρω έργου στον κ. Μάνη Παναγιώτη. 

 Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των 
ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την 
καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

 Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις 
της κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

 Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια 
της κείμενης νομοθεσίας 
 

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ αυτός αποτελείται από 
τρία (3) σκέλη:  

  Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 32.241,55 € με 
την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)     

  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου 

σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 

ανάλωση μέρους των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν 

καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε 

συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  

από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη  αρχική 

προμέτρηση και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 

προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των 

εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 3.543,09 (προ ΓΕ & ΟΕ) καλύπτεται 

από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.   

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" 
δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών 
της σύμβασης. 
 

 
    Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι 
 
    Ομάδα 1 :  Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 3.617,71 €  
                   Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά     74,62 € 

 
                                 Τελική αύξηση δαπάνης 3.543,09 € 

 
Μετά τα ανωτέρω : 
 
                                           Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου». 
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    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 

22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

Αποφασίζουν   ομόφωνα  

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο 

{Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές 

του ΠΔ 99/2017}, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και 

μελετών του Δήμου Μονεμβασίας . 

 

 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  

πιο κάτω.  

             
           O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   
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