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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 12/20-04-2021 
Αριθ.Αποφ. 133/2021   

  

ΘΕΜΑ:  Περί παράτασης η μη του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση Τουριστικού 
Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.  

 
     Στους Μολάους, σήμερα την  20-04-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 4681/15-04-2021, πρόσκληση που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της 

αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της 

διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των 

Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31η εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊύ ».  

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη, δηλαδή: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος 
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3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 

4) Καλογερίνης Ηλίας  

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6) Παναρίτης Ηλίας 

   

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε  τα εξής:  

          Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο 

το  άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 

περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν.4412/2016. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 31-03-2021 εισήγηση 

του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία 

αναφέρονται  τα εξής: 

                                                  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Σχετικά με την  Παράταση του έργου με τίτλο « Αξιοποίηση Τουριστικού 
Περιπτέρου στην ΤΚ  Μονεμβασίας» 

 
    Με την 26/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των 
πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15/01/2018 και ανατέθηκε το 
έργο με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ  Μονεμβασίας» στην 
ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ . Υπογράφηκε η με αριθμ 4968/18-04-2018  σύμβαση του έργου  για το 
ποσό των  731.333,94 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι 
μέχρι την 18-04-2019. 
    Ο ανάδοχος με την από 30-03-2021 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 30/09/2021, διότι  εξακολουθούν να υπάρχουν οι  
δύσκολες συνθήκες στο εργοτάξιο τόσο στην προμήθεια των υλικών όσο και στη 
δυσκολία μετακίνησης των συνεργείων από νομό σε νομό. Επίσης ο 4ος  
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει  εργασίες της συμπληρωματικής 
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σύμβασης εγκρίθηκε στις 27/10/2020 και η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφτηκε 
στις 11/01/2021. 
Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει  και η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΕΡΑΑ. 
 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως της    30 /09/2021. 
                                                               
 

Τίτλος του έργου:  
 
 

«Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου 
στην ΤΚ  Μονεμβασίας» 

Προύπολογισμός : 
 

731.333,94 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΕΣΠΑ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 Έτος  2017 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

15/01/2018 

Ανάδοχος: 
 

ΑΠΕΛΛΑ  Α.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

18-04-2018   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
 

18-04-2019   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

18/07/2019 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

29/02/2020 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

29/08/2020 

Δ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

30/04/2021 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

20% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

Έως της 30/09 /2021 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Ο κ. Παναρίτης τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει την παράταση διότι θεωρεί μεγάλο μέχρι 

σήμερα, το χρονικό διάστημα υλοποίησης του εν λόγω έργου.    

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 

31-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τη 

δήλωση του κ. Παναρίτη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 

197/12-10-2020) 

 Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία 

ΑΔΑ: ΩΘΨ9ΩΚ9-Χ1Δ



4 

 
 
 

(μειοψηφούντος του κ. Παναρίτη)  

 

 
Τη χορήγηση παράτασης του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου 

στην ΤΚ Μονεμβασίας» έως 30-09-2021, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος 

Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  

πιο κάτω.  

             
            O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   
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