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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  169/2014 
 
«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων 
υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  24 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την  
αριθ. 10/19-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Τσαφατίνου Κατερίνα 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Νικολινάκος Παναγιώτης 
6. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6. Δουμάνης Δαμιανός 
7. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 7. Κρυπωτός Παναγιώτης 
8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
9. Βουνελάκης Γεώργιος          
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Μαρούσης Χαράλαμπος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Τσάκος Πέτρος    
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. Χαραμής Αντώνιος   
19. 
20. 

Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

  

    Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι:  Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος 
Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων.   
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Ιωάννης 
Σουρλάς.  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ.  Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης  & Περιβάλλοντος του Δήμου μας  συνέταξε  την 
αριθ. 09/2014 μελέτη του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα 
Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης».  Η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 54/2014 απόφασή της, καθορίζει 
τους όρους της δημοπρασίας και με την αριθ. 83/2014 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας στον ΕΔΕ κ. Κουτσούκαλη Παναγιώτη του Γεωργίου. Στις 22-04-2014 
υπογράφτηκε η αριθ. 8145 σύμβαση του έργου  για το ποσό των 54.202,04 € χωρίς ΦΠΑ και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι τις 21-07-2014. 

Με την από 16-06-2014  αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 21-09-2014 
για την εκτέλεση του έργου, διότι:  

α) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγκρίσεων Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
που θα συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγο απαίτησης της κατασκευής και  

β) παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών κατά μήκος της παραλιακής 
οδού, προκειμένου να μην υπάρχει παρακώλυση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
εκλογικής περιόδου και θρησκευτικών εορτών που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα.   

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 21-09-2014, με αναθεώρηση. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων 
υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23 και 28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης» μέχρι 21/09/2014 με 
αναθεώρηση. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  169/2014. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας            Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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