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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  292/2015 
 
«Περί εγκρίσεως του 3ου – Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.),  του έργου «Κατασκευή Παιδικού και βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 
Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 17/12.11.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.  3. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος   
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος   
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 9. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Δρίβας Θεόδωρος   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Μαρούσης Χαράλαμπος   
15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
16. Παπαδάκης Πιερρής   
17. Πετράκης Χρήστος   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
19. Χριστάκος Σταύρος   
20. Δουμάνη  Σοφία   
21. Κόκκορης Παναγιώτης   
22. Κουλουβάκος Βασίλειος   
23. Σταθάκης Νεκτάριος   
24. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης 
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Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. 
Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σωτήραλης Ευάγγελος 
Τ.Κ. Κάμπου, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, 
Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων,  Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,  Αρτινιός Παναγιώτης 
Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,  
Αρρώνης Παντελεήμων Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Δελήγιαννης 
Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής: 
   Με την 203/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Παιδικού και βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 
Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας». Υπογράφθηκε η με αριθ. 22089/20-09-2013 σύμβαση 
του έργου ποσού 741.211,65  χωρίς ΦΠΑ και ο καταληκτικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 
μέχρι 20-07-2015 μετά από παράταση.  
    H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 3ο  Τακτοποιητικό 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυξομειώσεις 
συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των αναλυτικών επιμετρήσεων. 
    Στον παρόντα 3ο – Τακτοποιητικό ΑΠΕ μεταβάλλονται από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 
2ο ΑΠΕ οι παρακάτω έξι εργασίες: 

1. Α.Τ. 180 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους. Αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 151,19kg, ήτοι αύξηση δαπάνης 
κατά 680,36€. 

2. Α.Τ. 183 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία. Μείωση από προηγούμενο 2ο 
ΑΠΕ κατά 17,49 μ2, μείωση από αρχική σύμβαση κατά 18,64 μ2, ήτοι μείωση δαπάνης κατά 
13.607,20€. 

3. Α.Τ. 205 Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών. Μείωση από προηγούμενο 2ο ΑΠΕ κατά 
159,30 μ2, μείωση από αρχική σύμβαση κατά 176,71 μ2, ήτοι μείωση δαπάνης κατά 1.183,96 €. 

4. 1ο ΠΚ/Ε1 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια. Αύξηση στον παρόντα ΑΠΕ κατά 5,38 μ2, ήτοι 
αύξηση δαπάνης κατά 169,47 € από την αρχική σύμβαση. 

5. 2ο ΠΚ/Ζ3 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος. Αύξηση στον παρόντα ΑΠΕ κατά 
26,75 μ2, ήτοι αύξηση δαπάνης κατά 104,33 € από την αρχική σύμβαση. 

6. 2ο ΠΚ/Ζ4 Υπόστρωμα τσιμεντοχρωμάτων. Αύξηση στον παρόντα ΑΠΕ κατά 26,75 μ2, ήτοι 
αύξηση δαπάνης κατά 60,19€ από την αρχική σύμβαση. 
   Συγκεντρωτικά σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η συνολική αύξηση της δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & ΟΕ είναι 93.291,76 € και απομένουν από το κονδύλι των 
απροβλέπτων 0,18 €. 
   Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αρ. 4504/13-10-2015 έγγραφο της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρακτικό του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου που ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της 
έγκρισης, την από 20-07-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών και την από 14-09-2015 τελική 
επιμέτρηση του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
   Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Γεωργουδή Ιωάννη. 
   Εγκρίνει τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 
Παιδικού και βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας». 

 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  292/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας                           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 
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Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης 

Γεωργουδής Ιωάννης 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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