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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  19ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  326/2017 
 
«Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς». 

 
 Στους Μολάους σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
20/13-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:  
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  2. Λυριωτάκης Δημήτριος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Δουμάνη Σοφία 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Βελιώτης Ευστάθιος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Τσαφατίνου Κατερίνα 
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Παπούλη Δέσποινα   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Κολλιάκος Ιωάννης   
16. Μαρούσης Χαράλαμπος   
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
19. Παπούλη Δέσποινα   

         Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Μολάων, 
Γεώργιος Τζάκας Ελαίας, Γεώργιος Λιβανός Αγ. Νικολάου Βοιών, Παναγιώτης Μάρκος Αγ. 
Γεωργίου, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής: 
Με την υπ’ αριθ. 305/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αποδοχή 

χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» 
του Δήμου Μονεμβασίας, αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος.  

Με την υπ’ αριθ. 1/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 και εγγράφηκε πίστωση 91.800,00 € για το 
παραπάνω έργο σε βάρος του ΚΑ 30-7322.019 και εντάχθηκε στο Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 
2017. 
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Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου σύνταξη την από 
06/11/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου 
Μονεμβασίας προϋπολογισμού δαπάνης 91.800,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. 

Με την αριθ. 24/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας που 
περιέχεται στο υπ’ αριθ. 4/31-01-2017 πρακτικό της με την οποία καθορίζονται οι όροι 
δημοπράτησης του έργου. 

Το από 09/03/2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου.  
Την υπ’ αριθ. 65/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 

«Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του παραπάνω 
έργου. 

Το από 28-03-2017 Πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση 
Πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας. 

  Με την υπ’ αριθ. 65/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με 
θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του 
έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας και ανατέθηκε η 
εκτέλεση στην εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε και υπογράφηκε η με αριθ. 12138/ 27-06-2017 σύμβαση 
του έργου ποσού 52.124,16 € με πλέον Φ.Π.Α. 24% με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής  του σε 
τρεις μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή μέχρι 27-09-2017. 

Με την  270/2017 Α.Δ.Σ. δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως 30-11-2017. 
Με την αριθ. 25460/31-10-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση των εργασιών 

του έργου κατά 1 (ένα)  μήνα μέχρι 30-12-2017. Τις αιτίας που αναφέρεται στην αίτηση του 
λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων το μήνα Νοέμβριο όπου καθυστέρησε σημαντικά 
την πρόοδο των εργασιών. 

 Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 30/11/2017.  
Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι: 

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 1,0 μήνα  μέχρι 30-12-2017, καθότι η 
Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8  του Ν.3669/08 διότι οι λόγοι που αναφέρονται 
θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και μετά από διαλογική συζήτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
  Την παράταση  του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς» έως 30/12/2017. 

 Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  326/2017. 
             

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
Παπούλη Δέσποινα 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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