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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  04/2018 
 
«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. 
Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 11 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:30, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
01/50.01.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αν/χος 
 3. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  3. Κολλιάκος Ιωάννης 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Παπαδάκης Πιερρής 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Δουμάνη  Σοφία 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Κόκκορης Παναγιώτης 
 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη  9. Λυριωτάκης Ιωάννης 
10. Μαρούσης Χαράλαμπος   
11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Τσαφατίνου Κατερίνα               
14. Χριστάκος Σταύρος                      
15. Κουλουβάκος Βασίλειος   
16. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
18. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,  
Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε ο δημοτ. σύμβουλος 
Νεκτάριος Σταθάκης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ.  Καλογερίνη Ηλία, ο οποίος είπε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 79.222,05 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο: «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» του οποίου 
ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Ζέρβας Αναστάσιος. 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2017.   
3. Την υπ. αρ. 128/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 

29/08/2017. 
4. Την υπ. αρ. 239/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 

29/11/2017. 
5. Την υπ. αρ. 329/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 

29/01/2018. 
6.  Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες). 
7. Την από 29-12-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση 60 

ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 29-03-2018, διότι: 

 Προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να 
ολοκληρωθούν. 
 Επιπλέον απαιτείται χρόνος προκειμένου να εγκριθεί ο οικείος ΑΠΕ. 
8. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και 

συγκεκριμένα: 

 Προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να 
ολοκληρωθούν. 
 Απαιτείται σύνταξη ΑΠΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 29-03-

2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου 
εταιρείας. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ 
Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις»  έως τις 29-03-2018 με αναθεώρηση. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  04/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 

Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Πετράκης Χρήστος 

Τσαφατίνου Κατερίνα   

Χριστάκος Σταύρος   
Κουλουβάκος Βασίλειος 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

Σταθάκης Νεκτάριος 
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