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                                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 (ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  7ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  126/2018 
 
«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
07/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 2. Κουλουβάκος Βασίλειος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 5. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  6. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Χριστάκος Σταύρος                      
15. Δουμάνη  Σοφία   
16. Κόκκορης Παναγιώτης   
17. Μεϊμέτης Γεώργιος   
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
19. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
20. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος 
Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. 
Ταλάντων. 
   Μετά τη συζήτηση του 1ου  θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος 
Βασίλειος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος  το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής: 
    Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
Νεάπολης» εντάχθηκε με την αριθμ. Οικ.180318/19-7-2010 απόφαση ένταξης της πράξης με 
τίτλο  «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 295539 ΚΑΙ 
ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000986.(Νέα Απόφαση Ενταξης 13020/4-11-2016 Β’ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
   Η δημοπράτηση έγινε  με την υπ’ αριθμ. 23967/14-10-2013 Διακήρυξη της Δημοπρασίας 
του έργου(285/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από την έγκριση της Ειδικής 
υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής και με το αριθμ. 127744/7-7-2014 έγγραφο 
της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του 
Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής  εγκρίθηκε  το σχέδιο σύμβασης 
του υποέργου. 
    Την 22-7-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 17.004 ποσού 2.224.393,74€  (πλέον 
ΦΠΑ) με ανάδοχο την ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε 
   Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανερχόταν σε 20 μήνες και έληγε στις 22-03-2016. Έχει 
ήδη ζητηθεί  από το ΕΠΠΕΡΑΑ η έγκριση της 6ης  παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου 
έως 30-6-2018. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Την έγκριση της 6ης Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης  για το υποέργο 5 «Ολοκλήρωση 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
    Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης»  έως τις 30-06-2018 με αναθεώρηση. 
   Μειοψηφούσης της κας  Αναγνωστοπούλου Ελένης. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  126/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας        Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χριστάκος Σταύρος   
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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