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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  5ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  68/2019 
 
«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – Επισκευή 
Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 21 Μαρτίου  2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
05/15.03.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Κουλουβάκος Βασίλειος      Αντ/δρος Δ.Σ. 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα          Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Κόκκορης Παναγιώτης 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 9. Κολλιάκος Ιωάννης   
10. Μαρούσης Χαράλαμπος   
11. Παπαδάκης Πιερρής   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Τσαφατίνου Κατερίνα               
14. Χριστάκος Σταύρος                      
15. Δουμάνη  Σοφία   
16. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
17. Μεϊμέτης Γεώργιος   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
19. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος 
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  Σταθάκη Μαριάννα 
Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1) Την 6525/8-5-2017 σύμβαση, ποσού 195.268,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση 

του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης» του οποίου 
ανάδοχος είναι η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 3 μήνες, με προβλεπόμενη 
ημερομηνία λήξεως την 7-8-2017.    

3) Την υπ’ αρίθμ. 193/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως παράτασης 
έως τις 30-9-2017. 

4) Την υπ’ αρίθμ. 193/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 2ης  
παράτασης έως τις 31-12-2017. 

5) Την υπ’ αρίθμ. 27/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 3ης  παράτασης 
έως τις 31-5-2018. 

6) Την υπ’ αρίθμ. 177/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 4ης  
παράτασης έως τις 31-10-2018. 

7) Την υπ’ αρίθμ. 279/2018/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 5ης  
παράτασης έως τις 30-3-2019. 

8) Την με αριθμό πρωτ. 2143/18-2-2019 1η συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

9) Την υπ’ αρίθμ. 2149/18-2-2019  αίτηση του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Γομάτου Ιωάννη 
με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι  31-8-2019. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι  
Την έγκριση της 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή 

Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης» έως τις 31-8-2019 λόγω ανάγκης πρόσληψης αρχαιολόγου 
από την ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση του έργου. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
   Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου 
Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης»  έως τις 31-08-2019, με αναθεώρηση. 
   Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης. 
   Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνης Σοφίας και  Αναγνωστοπούλου Ελένης. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  68/2019. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας        Τα Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης 

Γεωργουδής Ιωάννης 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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