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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  7ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  112/2019 
 

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο « Συντήρηση δημοτικών οδών 
ΔΔ Λαχίου». 
  

   Στους Μολάους σήμερα στις  23 Απριλίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
07/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  3. Κολλιάκος Ιωάννης 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Βουνελάκης Γεώργιος           Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Κουτσονικολής Χαράλ.         Αντιδήμαρχος  7. Μεϊμέτης Γεώργιος 
 8. Χαραμή Αλεξάνδρα              Γραμματέας ΔΣ   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. 
11. 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 

  

12. 
13. 

Κουλουβάκος Βασίλειος 
Παπαδάκης Πιερρής 

  

14. Πετράκης Χρήστος   
15. Χριστάκος Σταύρος   
16. 
17. 

Τσαφατίνου Κατερίνα 
Δουμάνη Σοφία 

  

18. Αναγνωστοπούλου Ελένη     
19. Σπυριδάκου Θεοδούλη   
20. Σταθάκης Νεκτάριος 

 
  

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων,  Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος  Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης  Κων/νος  Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου 
Μονεμβασίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Παντανάσσης. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος αποχώρησε ο κ. 
Χρήστος Πετράκης, ενώ με τη συζήτηση του 11ου προσήλθε ο κ. Πιερρής Παπαδάκης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 40/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 10/01/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Συντήρηση 
δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου» στην Γ &Π Κουτσούκαλης ΟΕ . Υπογράφηκε η με αριθμ  7004/15-
05-2017  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 197.580,64 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος 
περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 13-08-2017. 
     Ο ανάδοχος με την από 11-07-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες. Με την 196/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 
12/10/2017.  Με την αριθμ. 22401/12-9-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 2Η παράταση. Με την  
236/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 26/12/2017. Με την αριθμ. 26816/23-11-2017 αίτησή του 
ο ανάδοχος ζητά 3η παράταση έως 30/04/2018. 

Με την  327/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 30/04/2018.. Με την αριθμ. 180/2018 ΑΔΣ 
δόθηκε παράταση έως 15/10/2018. Με την αριθμ. 12755/14-9-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά  
παράταση έως τις 15/01/2019. Με την 248/2018 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 15/01/2019. Με την 
αριθμ. 17485/13-12-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά  παράταση έως τις 15/05/2019. Με την 
340/2018 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 15/05/2019. 

Με την από 8-4-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά  παράταση, διότι λόγω των καιρικών 
συνθηκών δεν μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των ασφαλτικών .  
                                           Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 15/07/2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

  Τη χορήγηση παράτασης  του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχίου» έως τις 
15/07/2019. 
 Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 

  Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  112/2019. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
          Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

    Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Αλεξάνδρα Χαραμή 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Παπαδάκης Πιερρής 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 

 
 
 

 
            

ΑΔΑ: 6Μ3ΤΩΚ9-ΜΦΑ



 3 

 

ΑΔΑ: 6Μ3ΤΩΚ9-ΜΦΑ


		2019-05-02T11:52:16+0300
	Athens




