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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  7ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  117/2019 
 
«Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: 
Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. 
Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016». 
 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  23 Απριλίου 2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
07/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  3. Κολλιάκος Ιωάννης 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Βουνελάκης Γεώργιος           Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Κουτσονικολής Χαράλ.         Αντιδήμαρχος  7. Μεϊμέτης Γεώργιος 
 8. Χαραμή Αλεξάνδρα              Γραμματέας ΔΣ   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. 
11. 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 

  

12. 
13. 

Κουλουβάκος Βασίλειος 
Παπαδάκης Πιερρής 

  

14. Πετράκης Χρήστος   
15. Χριστάκος Σταύρος   
16. 
17. 

Τσαφατίνου Κατερίνα 
Δουμάνη Σοφία 

  

18. Αναγνωστοπούλου Ελένη     
19. Σπυριδάκου Θεοδούλη   
20. Σταθάκης Νεκτάριος 

 
  

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων,  Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος  Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης  Κων/νος  Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου 
Μονεμβασίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Παντανάσσης. 
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   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος αποχώρησε ο κ. 
Χρήστος Πετράκης, ενώ με τη συζήτηση του 11ου προσήλθε ο κ. Πιερρής Παπαδάκης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Ευγενία Παπαδάκη, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 169/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   έγινε ανάθεση του έργου στην 
Γεώργιος & Παναγιώτης Κουτσούκαλης ΟΕ και υπογράφθηκε η με αριθ. 20936/17-8-2017 
σύμβαση του έργου ποσού 321.774,19 πλέον ΦΠΑ.  
   H Δ/νση  Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε  τον  2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου. 

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχτηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές των ποσοτήτων του 
αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού, που προέκυψαν από πρόσφατα επιμετρητικά και 
προμετρητικά στοιχεία.  Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις 
τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ 
διατηρείται το γενικό περίγραμμα και  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η 
πληρότητα και η λειτουργικότητά του. 

Ο παρών ΑΠΕ κλείνει σε μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Η δαπάνη 
των επιπλέων εργασιών καλύπτεται με χρήση των επί έλασσον δαπανών χρησιμοποιείται σε 
άλλες ομάδες. 

Αρχική Σύμβαση (πλέον ΦΠΑ): 321.774,19 € στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 41.970,55 € 
για απρόβλεπτα. 

3ος ΑΠΕ - τακτοποιητικός (προ ΦΠΑ): 318.276,44 € στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 0,00 € 
για απρόβλεπτα. 

Για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
                                                Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 
2016». 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
   Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2016». 
 Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
  
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  117/2019. 
   

  Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
         Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

    Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αλεξάνδρα Χαραμή 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Παπαδάκης Πιερρής 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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