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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  9ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  139/2019 
 
«Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση πρανών δρόμου στη Δ.Κ. 
Νεάπολης». 

 
 Στους  Μολάους σήμερα στις  19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
09/13-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:  
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Βουνελάκης Γεώργιος           Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Κουτσονικολής Χαράλ.         Αντιδήμαρχος  7. Τσαφατίνου Κατερίνα 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. 
10. 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 

 9.  Χαραμή Αλεξάνδρα 

11. 
12. 

Μεϊμέτης Γεώργιος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 

  

13. 
14. 

Δουμάνη Σοφία 
Παπαδάκης Πιερρής 

  

15. Πετράκης Χρήστος   
16. Χριστάκος Σταύρος   
17. 
18. 

Αναγνωστοπούλου 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

  

    
         Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων,  Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος  Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Γαβρίλης Κω/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου,  Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,  Σκαρμούτσος Παναγιώτης 
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Μεϊμέτης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:  
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Με την 52/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε έκτακτη ανάθεση του έργου του 
θέματος και ανατέθηκε στον Νικόλαο Κουτσούκαλη η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 
2997/07-03-2019 σύμβαση του έργου ποσού 17.928,17  με ΦΠΑ.  
       H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-Τακτοποιητικό του ανωτέρω έργου. 

 Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 
14.458,20€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου 
σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση απροβλέπτων.  Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται 
εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές 
εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε 
επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών 
αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 866,51€ καλύπτεται από το κονδύλιο των 
απροβλέπτων.  

    Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι: 
    ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
    Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 65,81€ που οφείλεται σε επιμετρητικά 
στοιχεία (τελική επιμέτρηση). 
    ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
   Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 800,70€ που οφείλεται σε επιμετρητικά 
στοιχεία (τελική επιμέτρηση). 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και 
«επί έλλασον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των 
εργασιών της σύμβασης. 
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-

Τακτοποιητικό και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 13.325,75 € 
(χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης. 

                                           Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού, καθώς το έργο έχει 
ολοκληρωθεί, είναι ο τελικός ανακεφαλαιωτικός και ο ανάδοχος θα υποβάλλει τον τελευταίο 
λογαριασμό για εξόφληση. 
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθ. 65 παρ. 
5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014  
και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 Την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου 
«Αποκατάσταση πρανών δρόμου στη Δ.Κ. Νεάπολης». 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  139/2019. 
             

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
          Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

    Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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