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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  182/2019 
 

«Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών 
του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας». 

 
 Στους  Μολάους σήμερα στις  25  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4   του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:  
                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)   1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα                    
 3. Αρρώνης Παντελεήμων   
 4. Καλογερίνης Ηλίας   
 5. Κολλιάκος Ιωάννης   
 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
 7. Μαρούσης Χαράλαμπος   
 8. Μαυρομιχάλης Κων/νος   
 9. Παπαδάκης Πιερρής   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Σουρλάς Ιωάννης   
12. Τραϊφόρος Παναγιώτης   
13. Χαραμή Μαρία   
14. Χριστάκος Σταύρος   
15. Νικολινάκος Παναγιώτης   
16. Βλάχου Αννα   
17. Γουναλάκης Ιωάννης   
18. Καλογράνης Δημήτριος   
19. Κόκκορης Παναγιώτης   
20. Κουλουβάκος Βασίλειος   
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
23. Παναρίτης Ηλίας   
24. 
25. 
26.  

Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

  

         Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης  Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος  Παναγιώτης  
Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός 
Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας,  Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, 

ΑΔΑ: Ψ8ΩΖΩΚ9-ΛΞΣ



 2 

Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, 
Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης 
Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη 
Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, 
Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:  
Με την 158/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγινε η κατακύρωση των 

πρακτικών της δημοπρασίας η οποία διενεργήθηκε στις 01-08-2018 και αναδείχθηκε μειοδότης η 
Γ & Π Κουτσούκαλης  στις 07-09-2018 υπογράφθηκε η αριθμ. 15295/26-10-2018 σύμβαση του 
έργου  για το ποσό των 158.908,24  € χωρίς  το Φ.Π.Α.  
     Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 158.908,24  € 
χωρίς το ΦΠΑ.  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις εγκριθείσες ποσότητες με τον 1ο ΑΠΕ.  Το τρίτο 
σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική 
σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των 
απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται 
από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις 
καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η 
οποία ανέρχεται σε ποσό 20.727,16 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου και καλύπτεται 
από την  μείωση του κονδυλίου των απροβλέπτων. 

Μετά τα ανωτέρω: 
                                           Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού  Πίνακα  του ανωτέρω έργου . 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν μηδενίζουν το ποσό των απροβλέπτων  και 
διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 158.908,24  € χωρίς  το ΦΠΑ   
και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού  Πίνακα  του έργου «Οδοποιία 

Δήμου Μονεμβασίας». 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  182/2019. 
             

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
          Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

    Αβδούλος Σπύρος              
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Θεοδ. Σπυριδάκου Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης   
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Καλογερίνης Ηλίας  
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σουρλάς Ιωάννης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Κόκκορης Παναγιώτης  
Χριστάκος Σταύρος  
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Παπαδάκης Πιερρής 
Αρρώνης Παντελεήμων 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΩΖΩΚ9-ΛΞΣ


		2019-10-02T14:39:04+0300
	Athens




