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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  186/2019 
 
«Περί χορήγησης παράτασης του έργου Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ 
Νεάπολης». 
 
 Στους  Μολάους σήμερα στις  25  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4   του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:  
                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)   1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα                    
 3. Αρρώνης Παντελεήμων   
 4. Καλογερίνης Ηλίας   
 5. Κολλιάκος Ιωάννης   
 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
 7. Μαρούσης Χαράλαμπος   
 8. Μαυρομιχάλης Κων/νος   
 9. Παπαδάκης Πιερρής   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Σουρλάς Ιωάννης   
12. Τραϊφόρος Παναγιώτης   
13. Χαραμή Μαρία   
14. Χριστάκος Σταύρος   
15. Νικολινάκος Παναγιώτης   
16. Βλάχου Αννα   
17. Γουναλάκης Ιωάννης   
18. Καλογράνης Δημήτριος   
19. Κόκκορης Παναγιώτης   
20. Κουλουβάκος Βασίλειος   
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
23. Παναρίτης Ηλίας   
24. 
25. 
26.  

Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

  

         Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης  Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος  Παναγιώτης  
Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός 
Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας,  Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, 
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Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, 
Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης 
Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη 
Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, 
Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:  
Έχοντας υπόψη: 

1. Την 6525/8-5-2017 σύμβαση, ποσού 195.268,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του 
οποίου ανάδοχος είναι η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 3 μήνες, με προβλεπόμενη 
ημερομηνία λήξεως την 7-8-2017.    

3. Την υπ’ αρίθμ. 193/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως παράτασης 
έως τις 30-9-2017. 

4. Την υπ’ αρίθμ. 193/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 2ης  
παράτασης έως τις 31-12-2017. 

5. Την υπ’ αρίθμ. 27/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 3ης  παράτασης 
έως τις 31-5-2018. 

6. Την υπ’ αρίθμ. 177/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 4ης  
παράτασης έως τις 31-10-2018. 

7. Την υπ’ αρίθμ. 279/2018/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 5ης  
παράτασης έως τις 30-3-2019. 

8. Την με αριθμό πρωτ. 2143/18-2-2019 1η συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

9. Την υπ’ αρίθμ. 68/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 6ης  παράτασης 
έως τις 31-8-2019. 

10. Την υπ’ αρίθμ. 10121/25-7-2019  αίτηση του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Γομάτου 
Ιωάννη με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι  29-2-
2020. 

Εισηγούμαι  
Την έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» έως τις 30-12-2019 λόγω ανάγκης πρόσληψης 
αρχαιολόγου από την ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση του έργου. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει την παράταση του έργου «Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης» 

έως 30/12/2019. 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παναγ. Νικολινάκου, Δημ. Καλογράνη, 

Βασ. Κουλουβάκου, Ιωάν. Γουναλάκη, Νεκτ. Μαστορόπουλου, Παναγ. Μαυρομμάτη, Παναγ. 
Κόκκορη, Ηλία Παναρίτη, Αννας Βλάχου, Βασ. Ραφαηλίδη, Ελ. Αναγνωστοπούλου. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  186/2019. 

             
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

          Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας          Τα Μέλη 
    Αβδούλος Σπύρος              
 
 
 
 
 

 

Θεοδ. Σπυριδάκου Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης   
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Καλογερίνης Ηλίας  
Μαρούσης Χαράλαμπος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Πετράκης Χρήστος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σουρλάς Ιωάννης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Κόκκορης Παναγιώτης  
Χριστάκος Σταύρος  
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Παπαδάκης Πιερρής 
Αρρώνης Παντελεήμων 
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