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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  14ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  206/2019 
 
«Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ 
Μολάων». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
16/16-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 24, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μαρούσης Χαράλαμπος           
 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. Αντ/δρος Δ.Σ. 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης           
 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη            Γραμ/τέας Δ.Σ. 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 5. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος    
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
 9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Τσαφατίνου Κατερίνα               
15. Χαραμή Μαρία   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Βλάχου Άννα                  
18. Γουναλάκης Ιωάννης   
19. Καλογράνης Δημήτριος   
20. Κόκκορης Παναγιώτης   
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
23. Παναρίτης Ηλίας   
24. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Μολάων,  Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης 
Αγίου Δημητρίου, Λιβανός Γεώργιος Αγίου Νικολάου Βοιών, Αρτινιός Νικόλαος  Αγίου Νικολάου 
Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης  Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα  Ασωπού, Πατσάκης 
Παναγιώτης Βελανιδίων, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος  Δαιμονιάς, Ποντίκης 
Γεώργιος Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος  Κουλεντίων, Παπαδάκης Γεώργιος Λιρών, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, 
Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης. 
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   Μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος αποχώρησε ο κ. Πετράκης Χρίστος και μετά τη 
συζήτηση του 13ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ.  Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 
   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε  την 
αριθ. 6/2019 μελέτη του έργου «Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων». 
   Η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 40/2019 απόφασή της καθορίζει τους όρους της 
δημοπρασίας και με την 107/2019 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
στον ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.  Στις 29-7-2019 υπογράφτηκε η αριθ. 10229 σύμβαση του έργου  
για το ποσό των 37.334,99 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 25-
10-2019. 
   Με την από 23-9-2019 αίτησή του ο ανάδοχος  ζήτησε παράταση  κατά 60 ημέρες  για την 
εκτέλεση του έργου διότι α) οι εργασίες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στην θερινή 
περίοδο επειδή αυτές θα δυσχέραιναν την πρόσβαση των  επισκεπτών, β) λόγω στενότητας του 
χώρου δεν μπορούσαν να προχωρήσουν ταυτόχρονα οι εργασίες λιθοδομών και επιστρώσεων, 
γ) η ανάγκη για διαφοροποίηση της μελέτης ως προς το ύψος των τοίχων από λιθοδομή. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 24-12-2019. 
   Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από  
διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
   Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού 
Λάρνακα ΔΚ Μολάων» μέχρι 24.12.2019. 
   Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Μολάων. 
   Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Ελ. Αναγνωστοπούλου και Δημ. καλογράνη.  
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  206/2019. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
Ο Πρόεδρος κοινότητας 

Μολάων 
Θεοδωρακάκος 

Αναστάσιος 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.   
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος     
Σουρλάς Ιωάννης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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