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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  09/2023 
 
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
«Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων». 
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ.  1052/27-01-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                  (νομίμως προσκληθέντες) 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ασωπού, 
Μονεμβασίας,  Λαμποκάμπου και Ιέρακος. 

Η  παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 <<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
“ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ”                                     ΜΟΛΑΟΙ , 31-01-2023  

ΠΡΟΣ: 
Κυρία πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας 
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31.01.2023.  

Σας ενημερώνουμε για την καθολική αποχή μας από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποκλειστική διεξαγωγή των Δημοτικών 
Συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης με πρόσχημα τα μέτρα κατά την πανδημίας.  
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Η συνεχής αυτή εμμονή σας αποτελεί αυταπόδεικτο δείγμα της αδυναμίας σας να αντιμετωπίσετε 
την πολιτική πραγματικότητα εντός Δήμου, πόσο μάλλον όταν το τελευταίο διάστημα 
παρακολουθούμε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής τη συνεχή παρουσία της σε διάφορες 
εκδηλώσεις χωρίς κανένα φόβο και ενδοιασμό για τα δήθεν μέτρα.  
Πιθανόν μάλιστα, ο Δήμος Μονεμβασίας να είναι πανελληνίως ο μοναδικός Δήμος που 
εξακολουθεί να συντηρεί αυτή τη μη αποδεκτή στάση για τη Δημοκρατία.  
Η παρούσα επιστολή μας να συμπεριληφθεί σε όλες της Αποφάσεις που θα προκύψουν από τη 
σημερινή Συνεδρίαση>>. 
   

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 217/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/06/22 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ανάπλαση 
πλατείας Πισταμάτων»  στην Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.  Υπογράφηκε η με αριθμ   13193/03-
10-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  44.467,05 € πλέον το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος 
περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  03-02-2023. 
    Ο ανάδοχος με την από   9-01-2023 αίτησή του ζητάει  παράταση  προθεσμίας εκτελέσεως  
του έργου  μέχρι τις 3/4/2023. Οι λόγοι που αναφέρει στην εισήγησή του  είναι βάσιμοι διότι 
απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις 
ποσοτήτων  και νέες τιμές. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως   03 /04/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 
 

44.467,05 πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 61/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

24/06/2022 

Ανάδοχος: 
 

Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

03-10-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

03-02-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

60% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

Έως   03/04 /2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

Έως   03/04 /2023 

Παρατηρήσεις: 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει την παράταση  του έργου «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων» έως  03/04/2023. 

 Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαμποκάμπου. 
 Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Κοιν. 
Λαμποκάμπου 

Βασίλειος Δούκας 
 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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