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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  10/2023 
 

Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης με δήλωση επιμήκυνσης του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».  

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ.  1052/27-01-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                  (νομίμως προσκληθέντες) 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ασωπού, 
Μονεμβασίας,  Λαμποκάμπου και Ιέρακος. 
 

Η  παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 <<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
“ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ”                                     ΜΟΛΑΟΙ , 31-01-2023  

ΠΡΟΣ: 
Κυρία πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας 
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ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31.01.2023.  

Σας ενημερώνουμε για την καθολική αποχή μας από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποκλειστική διεξαγωγή των Δημοτικών 
Συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης με πρόσχημα τα μέτρα κατά την πανδημίας.  
Η συνεχής αυτή εμμονή σας αποτελεί αυταπόδεικτο δείγμα της αδυναμίας σας να αντιμετωπίσετε 
την πολιτική πραγματικότητα εντός Δήμου, πόσο μάλλον όταν το τελευταίο διάστημα 
παρακολουθούμε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής τη συνεχή παρουσία της σε διάφορες 
εκδηλώσεις χωρίς κανένα φόβο και ενδοιασμό για τα δήθεν μέτρα.  
Πιθανόν μάλιστα, ο Δήμος Μονεμβασίας να είναι πανελληνίως ο μοναδικός Δήμος που 
εξακολουθεί να συντηρεί αυτή τη μη αποδεκτή στάση για τη Δημοκρατία.  
Η παρούσα επιστολή μας να συμπεριληφθεί σε όλες της Αποφάσεις που θα προκύψουν από τη 
σημερινή Συνεδρίαση>>. 
   

Για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 106/2021 μελέτη του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 149.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 30/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία «Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε.» σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 31-03-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 3831 σύμβαση του έργου ποσού 64.887,00 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 30 
Ιουνίου 2022.   Με την 132/2022 ΑΟΕ δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/12/2022. 

Με την αριθ. πρωτ. 8111/27-06-2022 αίτηση του «Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε.» ζήτησε 
δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής 
ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες και τέσσερεις (4) ημερολογιακές 
ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 04/05/2023. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου 
για τους παρακάτω λόγους:  

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, είχε παραταθεί έως την 
31/12/2022, σύμφωνα με την αρ. 132/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, ενώ στις 
27/06/2022 με έγγραφό μας, δηλώσαμε,  σύμφωνα με το άρθρο 153 1.α. του Ν.4938/2022 
(ΦΕΚ Α/109/06.06.2022), ότι θα επιμηκύνουμε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης 
(ισχύουσα προθεσμίας εκτέλεσης ) του ως άνω έργου κατά πέντε (5) μήνες και τέσσερεις (4) 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 05/12/2022. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το χρονικό 
από 27/06/2022 έως 05/12/2022, δηλαδή διάστημα πέντε (5) μήνες και τέσσερεις (4) 
ημερολογιακές ημέρες, δεν προσμετράται, στον συμβατικό χρόνο περαίωσης, δεν αποτελεί 
παράταση της συμβατικής και προτίθεται με την 31/12/2022, όποτε ως συμβατική ημερομηνία 
περαίωσης θεωρείται σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο η 04/05/2023. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 04/05/2023.  Το αρχικό 
πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/12/2022.  

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για πέντε (5) μήνες και τέσσερεις (4) 
ημερολογιακές ημέρες μέχρι και την 04/05/2023, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να 
δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που 
αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως 04/05/2023. 
 Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σπυριδάκου, Αναγνωστοπούλου και 
Γουναλάκης. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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