
 1 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  12/2023 
 
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού 
γραφείου Νεάπολης. 
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ.  1052/27-01-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                  (νομίμως προσκληθέντες) 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ασωπού, 
Μονεμβασίας,  Λαμποκάμπου και Ιέρακος. 

Η  παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 <<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
“ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ”                                     ΜΟΛΑΟΙ , 31-01-2023  

ΠΡΟΣ: 
Κυρία πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας 
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31.01.2023.  
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Σας ενημερώνουμε για την καθολική αποχή μας από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποκλειστική διεξαγωγή των Δημοτικών 
Συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης με πρόσχημα τα μέτρα κατά την πανδημίας.  
Η συνεχής αυτή εμμονή σας αποτελεί αυταπόδεικτο δείγμα της αδυναμίας σας να αντιμετωπίσετε 
την πολιτική πραγματικότητα εντός Δήμου, πόσο μάλλον όταν το τελευταίο διάστημα 
παρακολουθούμε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής τη συνεχή παρουσία της σε διάφορες 
εκδηλώσεις χωρίς κανένα φόβο και ενδοιασμό για τα δήθεν μέτρα.  
Πιθανόν μάλιστα, ο Δήμος Μονεμβασίας να είναι πανελληνίως ο μοναδικός Δήμος που 
εξακολουθεί να συντηρεί αυτή τη μη αποδεκτή στάση για τη Δημοκρατία.  
Η παρούσα επιστολή μας να συμπεριληφθεί σε όλες της Αποφάσεις που θα προκύψουν από τη 
σημερινή Συνεδρίαση>>. 
   

Για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη : 
1) Την υπ. αρ. 412/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 

2) Την 2157/22-02-2022 σύμβαση έργου, ποσού 551.259,46€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ. 

3) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 21-02-2023.    
4) Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄ Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε 
μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται 
εντός τριάντα (30) ημερών.΄΄ 

5) Την από 19-01-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση κατά 
δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες, έως και την 21-12-2023. 

6) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

 Με το υπ. αρ. 3410/22-03-2022  έγγραφο του αναδόχου, έγινε όχληση σχετικά με το ότι 
προκειμένου να λάβει χώρα έναρξη των εργασιών είναι απαραίτητη η πλήρης απομάκρυνση 
του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και του υπάρχοντος εξοπλισμού εντός του κτιρίου, 
αφού είναι τέτοια η φύση των εργασιών της σύμβασης που καθίσταται επικίνδυνη και 
ανέφικτη εντέλει η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας, αν δεν προηγηθούν οι ως άνω 
ενέργειες. 

 Με το υπ. αρ. 16353/05-12-2022 έγγραφο του Δήμου Μονεμβασίας, έλαβε γνώση ο 
ανάδοχος πως ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούσαν το 
κτίριο και απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός και ως εκ τούτου μπορεί ο ανάδοχος να 
προγραμματίσει την έναρξη των εργασιών. 

7) Το υπ. αρ. 753/25-01-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΄΄Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή΄΄ και ΄΄Πολιτική Προστασία΄΄ για την 
εκτέλεση του έργου ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ΄΄ με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη 
για την τροποποίηση (1η παράταση) του έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 21-12-2023 με 
αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Τίτλος του έργου:  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

551.259,46€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΕΣΠΑ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

07/2021 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20-09-2021 
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Ανάδοχος: 
 

Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

22-02-2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 21-02-2023 
 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 100%  

Αιτούμενη παράταση: 21-12-2023 

Προτεινόμενη παράταση: 21-12-2023 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την παράταση  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»  έως την 21-12-2023 με αναθεώρηση. 
 Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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