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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  13/2023 
 
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα 
καιρικά φαινόμενα». 
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ.  1052/27-01-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                  (νομίμως προσκληθέντες) 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ασωπού, 
Μονεμβασίας,  Λαμποκάμπου και Ιέρακος. 

Η  παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 <<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
“ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ”                                     ΜΟΛΑΟΙ , 31-01-2023  

ΠΡΟΣ: 
Κυρία πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας 
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31.01.2023.  
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Σας ενημερώνουμε για την καθολική αποχή μας από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποκλειστική διεξαγωγή των Δημοτικών 
Συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης με πρόσχημα τα μέτρα κατά την πανδημίας.  
Η συνεχής αυτή εμμονή σας αποτελεί αυταπόδεικτο δείγμα της αδυναμίας σας να αντιμετωπίσετε 
την πολιτική πραγματικότητα εντός Δήμου, πόσο μάλλον όταν το τελευταίο διάστημα 
παρακολουθούμε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής τη συνεχή παρουσία της σε διάφορες 
εκδηλώσεις χωρίς κανένα φόβο και ενδοιασμό για τα δήθεν μέτρα.  
Πιθανόν μάλιστα, ο Δήμος Μονεμβασίας να είναι πανελληνίως ο μοναδικός Δήμος που 
εξακολουθεί να συντηρεί αυτή τη μη αποδεκτή στάση για τη Δημοκρατία.  
Η παρούσα επιστολή μας να συμπεριληφθεί σε όλες της Αποφάσεις που θα προκύψουν από τη 
σημερινή Συνεδρίαση>>. 
   

Για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 97/2022 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 
55.470,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 269/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και την ανάδειξη  
αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Αναστάσιος Τζαβάρας» 
σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.945,43 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 
20 Φεβρουαρίου 2023. 

Με την αριθ. Πρωτ. 674/19-01-2023 αίτηση του «Αναστάσιου Τζαβάρα» ζήτησε δήλωση 
παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου μέχρι και την 31/03/2023. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους : Λόγω αύξησης ποσότητας των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η 
σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τον οποίο θα πρέπει να συνταχθεί από την 
υπηρεσία. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου μέχρι και 31/03/2023. Το αρχικό πέρας 
της προθεσμίας είναι μέχρι 20/02/2023.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για μέχρι και την 31/03/2023, καθότι η 
Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 

Προύπολογισμός : 
 

48.292,33 με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΠΔΕ 

Αριθμός  μελέτης: 97/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

16-08-2022 

Ανάδοχος: 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

24-10-2022 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 

20.02.2023 
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Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

30,00% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

31.03.2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

31/03/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» μέχρι και την 31/03/2023. 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Θ. Σπυριδάκου. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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