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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  3ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  34/2023 
 
Περί  άρσης διακοπής εργασιών του έργου «Διαμόρφωση παράλιου 
κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας».  
 
Στους  Μολάους σήμερα στις 20  Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 2356/16-02-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  
Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                10. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                 (νομίμως προσκληθέντες)     
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Νεαπόλεως 
και Κυπαρισσίου.  
   

Για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε η αριθ. 85/2018 τεχνική μελέτη μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που 
την συνοδεύουν για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 463.005,36 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Με την αριθ. 181/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας έγινε 
κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότρια εταιρεία η «ΡΙΣΤΟΡ 

ΑΔΑ: ΩΖΝ1ΩΚ9-Ε7Ζ



 2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ.τ. RESTORE A.T.E.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη Σίμη 
σύμφωνα με την προσφορά της. 

Στις 02-02-2021 υπογράψαμε την αριθ. πρωτ. 1047 σύμβαση του έργου ποσού 218.987,95 
€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 271.545,05 € με Φ.Π.Α. 24%. 

Στις 21-03-2022 υποβλήθηκε 1ος λογαριασμός από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας ο 
οποίος εγκρίθηκε στις 22-03-2022.  

Στις 06/06/2022 μας υπέβαλε ο ανάδοχος ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών λόγω 
μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού. 

Με την αριθ. 170/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου 
λογαριασμού. 

Στις 17/10/2022 εκδόθηκε ειδοποιητήριο εντολής 1ης πληρωμής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» από το 
ΟΠΣΑΑ. 

Με την αριθ. 310/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η άρση διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής του 
1ου λογαριασμού. 

Στις 06/06/2022 υποβλήθηκε ο 2ος λογαριασμός . 
Στις 19/10/2022 μας υπέβαλε ο ανάδοχος ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών για 

την   πληρωμή του 2ου λογαριασμού. 
Με την αριθ. 323/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2ου 

λογαριασμού. 
Στις 03/02/2023 πληρώθηκε η 2η εντολή πληρωμής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» από το ΟΠΣΑΑ. 
Εισηγούμεθα 

Την  άρση διακοπής των  εργασιών του έργου του θέματος λόγω του ότι δεν υφίστανται οι 
λόγοι για τους οποίους εξεδόθη και δίνουμε εντολή για την επανεκκίνηση και συνέχιση των 
εργασιών. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Την  άρση διακοπής των  εργασιών του έργου του θέματος λόγω του ότι δεν υφίστανται οι 

λόγοι για τους οποίους εξεδόθη και δίνουμε εντολή για την επανεκκίνηση και συνέχιση των 
εργασιών. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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