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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  5ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  54/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 4070/22-03-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Νεαπόλεως, 
Μονεμβασίας και Ασωπού.  
   

Για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 97/2022 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 
55.470,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 269/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας έγινε 
κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και ανάδειξη 
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του αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Αναστάσιος Τζαβάρας» 
σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.945,43 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 
20 Φεβρουαρίου 2023. 

Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023. 
Με την αριθ. Πρωτ. 3430/09-03-2023 αίτηση του κ. Αναστάσιου Τζαβάρα ζήτησε 

παράταση της συμβατική προθεσμία του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της 
συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 31/05/2023. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  

α) λόγω της αύξησης ποσότητας των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η 
σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών στον οποίο θα πρέπει να συνταχθεί από την 
υπηρεσία. 

β) λόγω της θέσης των ζημιών που βρίσκονται πολύ κοντά στην θάλασσα και των έντονων 
καιρικών φαινομένων που επικράτησαν δεν κατέστη δυνατόν η ολοκλήρωση των εργασιών. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 31/05/2023. Το αρχικό πέρας 
της προθεσμίας είναι μέχρι 31/03/2023.  

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για μέχρι 
και την 31/05/2023, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις 
εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και 
πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 

Προϋπολογισμός : 
 

48.292,33 με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΠΔΕ 

Αριθμός  μελέτης: 
 

97/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

16-08-2022 

Ανάδοχος: 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

24-10-2022 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 

20.02.2023 
 

Μέχρι και την 31/03/2023 σύμφωνα με 
την Αρ. 13/2023 Α.Δ.Σ.   

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

20,00% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

31.05.2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

31/05/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» έως 31/05/2023. 
 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.  
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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