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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  5ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  57/2023 
 
Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας – Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 4070/22-03-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Νεαπόλεως, 
Μονεμβασίας και Ασωπού.  
   

Για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 178/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 20/03/2019 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση 
βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» στην ΥΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.   Υπογράφηκε η με αριθ.  17653/13-12-2019  σύμβαση του έργου  για το ποσό 
των 1.024.200,80 € χωρίς το Φ.Π.Α και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 13-12-
2020. 
     Ο ανάδοχος με την από 10-11-2020 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου  μέχρι τις 13/07/2021. Με την αριθμ.352/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
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δόθηκε παράταση έως τις 13/07/2021.Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την από 28-05-2021 αίτησή 
του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 13/12/2021. Με την 
αριθμ.214/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 13/12/2021. 
   Με την από 12/11/2021 αίτησή του ζήτησε παράταση μέχρι τις 13/5/2022, Με την 
αριθμ.406/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 13/5/2022. 
 Με την από 11/04/2022 αίτησή του ζήτησε παράταση μέχρι τις 13/10/2022, με την αριθ. 
104/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 13/10/2022. 
 Με την από 12/09/2022 αίτησή του ζητάει  παράταση μέχρι τις 28/02/2023 και  με την αριθ. 
277/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 28/02/2023. 
       Με την από 27/01/2023 αίτησή του ζητάει  παράταση μέχρι τις 30/07/2023 διότι εκκρεμούν 
οι εξής εργασίες: εκκρεμή η κατασκευή του φρεατίου στο οποίο θα γίνει η ένωση των 
καταθλιπτικών αγωγών από Μολάους και Ελιά, ώστε να οδηγηθούν τα λύματα με τον ήδη 
υπάρχοντα αγωγό στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Επίσης απαιτείται η 
κατασκευή 9 οικίσκων για την τοποθέτηση των πινάκων και γεννητριών με τις απαραίτητες 
συνδέσεις. Θα πρέπει να συνταχθεί  ανακεφαλαιωτικός πίνακας  ο οποίος θα περιλαμβάνει και 
συμπληρωματική σύμβαση. Τέλος  υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με την αρχαιολογία στα τμήματα 
των οδών που βρέθηκαν αρχαία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
σε αυτά τα τμήματα. 
                                                        Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30/07/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

« Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών 
υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας 

Προύπολογισμός : 
 

1.024.200,80 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΤΡΙΤΣΗΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 Έτος  2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

20/03/2019 

Ανάδοχος: 
 

ΥΡΙΑ  Α.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

13-12-2019   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

13-12-2020   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

13/07/2021 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

13/12/2021 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

13/5/2022 

Δ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

13/10/2022 

Ε΄ Παράταση προθεσμίας : 
 

28/02/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

15% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

Έως  30/07 /2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

Έως  30/07 /2023 

Παρατηρήσεις: 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία  
 Την παράταση  του έργου «Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» έως  30/07/2023. 

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.  
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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