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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  5ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  66/2023 
 
Περί παράτασης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού 
σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 4070/22-03-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  Ν. 4954/2022. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                       8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων                                   9.  Βλάχου Άννα 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος                 

   

11. Χαραμή Μαρία                                                      
12. Καλογερίνης Ηλίας                                               
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Νεαπόλεως,  
Μονεμβασίας και Ασωπού.  
   

Για το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

     Έχοντας υπόψη: 
1. Την 12423/09-09-2021 σύμβαση του έργου ποσού 20.665,93 € (πλέον ΦΠΑ) για 

την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου 
Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΄΄Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.΄΄. 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 06-01-2022.    
3. Την υπ. αρ. 398/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 07-03-2022. 
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4. Την υπ. αρ. 32/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 
παράτασης εργασιών έως 05-06-2022. 

5. Την υπ. αρ. 103/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 
παράτασης εργασιών έως 20-07-2022. 

6. Το άρθρο 153, επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων 
έργων του ν. 4938/2022 (συνημμένο απόσπασμα), περί επιμήκυνσης εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος έως 6 μήνες. 

7. Την από 21-06-2022 αίτηση-δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος έως 20-11-2022. 

8. Την από 15-11-2022 αίτηση-δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος έως 20-01-2023. 

9. Την υπ. αρ. 35/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης 
εργασιών έως 20-04-2023. 

10. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10  ΄΄ Η έγκριση των 
παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου 
στην διευθύνουσα υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 
τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί 
του αιτήματος εκδίδεται από την προϊσταμένη αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) 
μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.΄΄ 

11. Την από 16-03-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση 90 
ημερολογιακών ημερών, έως  20-07-2023 και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
την περαίωση του έργου. 

12. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα: 
 Καθυστερήσεις στην παράδοση των ξύλινων κουφωμάτων για την ενσωμάτωσή τους στο έργο, 

λόγω φόρτου εργασίας του εργοστασίου παραγωγής. Το εργοστάσιο αποτελεί ένα από τα λίγα σε 
πανελλήνιο επίπεδο που κατασκευάζει τον εγκεκριμένο τύπο κουφωμάτων και έχει μακρύτερο 
χρονικό ορίζοντα παράδοσης από ότι συνηθίζεται (περίπου τριών μηνών). 

13. Το γεγονός ότι οι εργασίες που υπολείπονται είναι μόνο  η τοποθέτηση των 
περιμετρικών ξύλινων κουφωμάτων. 

Μετά τα ανωτέρω,                             
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 20-07-2023 με αναθεώρηση, καθώς είναι 
βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Τίτλος του έργου:  
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 
Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 
 

20.665,93 € 

Πηγή Χρηματοδότησης: 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

17-05-2021 

Ανάδοχος: 
 

Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

09-09-2021  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 06-01-2022 
 

παράταση 1η προθεσμίας:  07-03-2022 (398/2021 ΑΟΕ) 

παράταση 2η προθεσμίας: 05-06-2022 (32/2022 ΑΟΕ) 

παράταση 3η προθεσμίας: 20-07-2022 (103/2022 ΑΟΕ) 

1η επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 20-11-2022  

2η επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 20-01-2023 

παράταση 3η προθεσμίας: 20-04-2023 (35/2023 ΑΔΣ) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 10%  
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Αιτούμενη παράταση: 20-07-2023 

Προτεινόμενη παράταση: 20-07-2023 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 Την παράταση  του έργου  «Επισκευές  και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου  
Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» έως  20/07/2023. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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