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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  83/2023 
 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  
«Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου 
Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων  Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Σουρλά, ο οποίος   είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε η αριθ. 85/2018 τεχνική μελέτη μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που 
την συνοδεύουν για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 463.005,36 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Με την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 3004/11-09-2019 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Με τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000. 
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Με την με αριθ. πρωτ. 896/02-04-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω 
οργάνου. 

Με την υπ΄ αριθμ. 78/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας  
περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμός όρων – συγκρότηση επιτροπής για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 

Με τα Πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τα 
οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «RESTORE ATE» που πρόσφερε μέση 
έκπτωση 41,35%.  

Με την υπ΄ αριθμ. 181/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωσης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στην εταιρεία «RESTORE ATE» και το με αρ. πρωτ. 132567/17-08-2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τον έλεγχο 
νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. 

Με την Σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 1047/02-02-2021, με οικονομικό 
αντάλλαγμα 271.545,05 € (με ΦΠΑ) , η οποία αναλύεται σε δαπάνη εργασιών και απρόβλεπτα 
15% 218.141,65 €, Αναθεώρηση 846,30 € και ΦΠΑ 24% 52.557,10 €. Η προθεσμία 
ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση ήταν εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 
30 Ιουλίου 2021.  

Με το αριθ. πρωτ. 3470/15-06-2021 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών 
του Δήμου και την αριθ. 228/2021 Α.Ο.Ε. έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω θερινής 
περιόδου από 18-06-2021 έως και 19-09-2021.  

Με την αριθ. πρωτ. 384625/22-11-2021 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αριθ. 404/2021 Α.Ο.Ε. όπου εγκρίθηκε η παράταση της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 18-03-2022. 

Με την αριθ. πρωτ. 114130/04-04-2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αριθ. 77/2022 Α.Ο.Ε. όπου εγκρίθηκε η παράταση της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 15-08-2022. 

Την από 06/06/02022 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπή εργασιών για την πληρωμή του 1ου 
λογαριασμού. 

Με το αριθ. πρωτ. 6995/10-06-2022 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών 
του Δήμου περί διακοπής εργασιών για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

Με την αριθ. 170/2022 Α.Ο.Ε. έγινε διακοπή εργασιών του έργου για την πληρωμή του 1ου 
λογαριασμού. 

Με την αριθ. 310/2022 Α.Ο.Ε. έγινε άρση διακοπής εργασιών του έργου. 
Με την αριθ. 323/2022 Α.Ο.Ε. έγινε διακοπή εργασιών του έργου για την πληρωμή του 2ου 

λογαριασμού. 
Με την αριθ. πρωτ. 376869/01-11-2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αριθ. 347/2022 Α.Ο.Ε. όπου εγκρίθηκε η παράταση με 
δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης της συνολικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 05-12-2022. 

Με την αριθ. πρωτ. 423932/06-12-2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αριθ. 416/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 23-06-2023. 
      H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται α) οι 
αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των 
προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για 
την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση  β) η εκτέλεση των 
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εργασιών με νέες τιμές μονάδος οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και είναι 
αναγκαίες μετά την σύνταξη της αναθεωρημένης μελέτης, γ) Η αναθεώρηση τιμών που δεν είχε 
προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

 Αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 σχετικά με τις  επί έλαττον 
δαπάνες και την χρήση των απροβλέπτων συντάχθηκε ο 1ος Α.Π. Ε. ποσού : 218.141,64 € (προ 
αναθεώρηση και  ΦΠΑ 24%), χρησιμοποιώντας το ποσό  των  28.451,19 €,  ποσό που 
καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών, το οποίο στην αρχική 
σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 28.453,26 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της 
αρχικής σύμβασης, δεν επιφέρει τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και δεν 
μεταβάλει το «βασικό σχέδιό» της. 

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις 
της προμέτρησης της μελέτης και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του.  

Το σύνολο της αύξησης της δαπάνης για τους παραπάνω λόγους καλύφθηκε από το κονδύλι 
των απροβλέπτων ενώ γίνεται και χρήση εξοικονομούμενης επί έλασσον δαπάνης. 

Αναλυτικά η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
 

Σύνολο υπερβάσεων 
Εγκεκριμένη δαπάνη 
(Αρχική Σύμβαση) 

Προτεινόμενος ΑΠΕ  
1ος ΑΠΕ 

Σύνολο εργασιών 189.688,37 218.139,56 

Απρόβλεπτα 28.453,26 2,07 

Άθροισμα 218.141,63 218.141,63 

Λογιστικό Λάθος 0,01 0,01 

Άθροισμα 218.141,64 218.141,64 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
 

846,30 31.311,69 

Άθροισμα 218.987,94 249.453,33 

ΦΠΑ 52.557,11 59.868,80 

Σύνολο με ΦΠΑ  271.545,05 309.322,13 

 
Προβλέπεται αναθεώρηση ποσού 31.311,69 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών . 
Ο παρόντας 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  είναι εγκεκριμένος με το υπ’ αριθ. 2/ 31-

01-2023 Πρακτικό (θέμα 15ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 93577/21-03-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

  Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ του Αναδόχου RESTORE A.T.E.  
  Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 
2,07 €  και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 218.141,64 προ 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., πρόβλεψη αναθεώρησης 31.311,69 €. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ του Αναδόχου RESTORE A.T.E.  
 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.   
 

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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