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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  84/2023 
 

Περί  χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή  παράκτιου τοίχου-
επιδιόρθωση  υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και 
ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο Kοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. 
Βοιών Δήμου Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος   είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη : 
1. Την 15941/03-11-2021 σύμβαση του έργου ποσού 182.344,06 € (πλέον ΦΠΑ) για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος 
για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο 
παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας» του οποίου 
ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Κότσιφας Ευστάθιος του Δημητρίου. 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 03-04-2022.    
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3. Την υπ. αρ. 48/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης 
εργασιών έως 31-08-2022. 

4. Την υπ. αρ. 231/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης 
εργασιών έως 31-10-2022. 

5. Την υπ. αρ. 319/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης 
εργασιών έως 31-12-2022. 

6. Την υπ. αρ. 393/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης 
εργασιών έως 30-04-2023. 

7. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10  ΄΄ Η έγκριση των 
παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου στην διευθύνουσα υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. 
Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την προϊσταμένη αρχή όχι αργότερα 
από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.΄΄ 

8. Την από 24-03-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως  30-08-
2023 και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) πριν την 
περαίωση του έργου. 

9. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα: 
 Μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για την 

τακτοποίηση των ποσοτήτων της μελέτης. 
10. Το γεγονός ότι για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. Ο φάκελος διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. 10038/02-08-2022 στο Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών και με το υπ. αρ. 10630/12-08-2022 στο γραφείο του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία το 
σχετικό έγγραφο. 

Μετά τα ανωτέρω, Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 30-08-2023 με αναθεώρηση, καθώς είναι 
βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   ομόφωνα 
Την παράταση  του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την 

προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο 
κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 30-08-2023 με αναθεώρηση. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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