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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  85/2023 
 
Περί χορήγησης  παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου 
Πακίων -Μολάων». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος   είπε τα εξής: 

Με την 113/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11/06/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση 
αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων »  στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ  
2147/18-02-2019  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  1.172.896,72  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 18-08-2020. 

Ο ανάδοχος με την από 21-12-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 30/06/2023.      Οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι  
έχει αργήσει η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών για την τακτοποίηση 
των ποσοτήτων που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ, καθώς και με 
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βάση τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Οι παραπάνω  εργασίες είναι 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης στον 3ο ΑΠΕ 
ενσωματώθηκε  και η δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την υπ΄άρ.Δ11/334219 
(ΦΕΚ 5565Β΄/31-10-2022) Απόφαση του  Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών . Επιπλέον 
υπολείπετε η κατασκευή των στεγανών αντλιοστασίων λυμάτων, τα οποία καθυστέρησαν 
λόγω της αυξημένης ζήτησης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα μετά τα lockdown.  Επομένως η νέα παράταση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του δικτύου των Πακίων. 

Έχει δοθεί και η με αρ. πρωτ. 3324/27-3-2023 προέγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης  & 
Επενδύσεων. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις  30/06/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου 
Πακίων -Μολάων 

Προϋπολογισμός  σύμβασης : 
 

  1.172.896,72   

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΕΣΠΑ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 Έτος  2017 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

07/06/2018 

Ανάδοχος: 
 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

18-02-2019   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

18-08-2020   

Α΄ Παράταση προθεσμίας: 
 

18-03-2021 

Β΄ Παράταση προθεσμίας : 
 

18-10-2021 

Γ ΄ Παράταση προθεσμίας : 
 

18-03-2022 

Δ ΄ Παράταση προθεσμίας : 
 

18-07-2022 

Ε ΄ Παράταση προθεσμίας : 
 

18-10-2022 

ΣΤ΄ Παράταση προθεσμίας: 
 

31-12-2022 

Ζ΄ Παράταση προθεσμίας: 
 

31/03/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

8% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

30/06/2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

30/06/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία 
Την παράταση  του έργου  «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων » έως 

τις  30/06/2023. 
 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.   

  
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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