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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  86/2023 
 
Περί χορήγησης  παράτασης του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος   είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 106/2021 μελέτη του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 149.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 30/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία «Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε.» σύμφωνα με την προσφορά του. 

 

ΑΔΑ: 98ΨΣΩΚ9-ΥΘΧ



 2 

Στις 31-03-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 3831 σύμβαση του έργου ποσού 64.887,00 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 30 
Ιουνίου 2022. 

Με την 132/2022 Α.Ο.Ε. δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/12/2022. Με την 
10/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 04/05/2023. 

Με την αριθ. Πρωτ. 4782/03-04-2023 αίτηση του «Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε. » ζήτησε 
παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή μέχρι και την 04/06/2023. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  

Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου και κατά τους πρώτους μήνες της εαρινής 
περιόδου που διανύουμε, για αρκετές ημέρες και για μεγάλο διάστημα, επικράτησαν δυσμενείς 
και αδόκιμες καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση εργασιών αντιστήριξη πρανών με κατασκευή  
νέων τοιχίων από λιθοδομή. 

Κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης 
του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από επιμετρητικά και 
πρόσφατα προμετρητικά στοιχεία και που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική 
σύμβαση. Ο παραπάνω Α.Π.Ε. δεν έχει εγκριθεί έως σήμερα και εκτιμούμε ότι το χρονικό 
διάστημα που απομένει ως την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου, δεν επαρκεί για 
την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 04/06/2023.  Το αρχικό πέρας 
της προθεσμίας είναι μέχρι 04/05/2023.  

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για ένα (1) μήνα μέχρι και την 
04/06/2023, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις 
εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και 
πραγματικοί. 

 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

Προύπολογισμός : 
 

149.000,00 με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

54.100,00 € ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ και 94.900,00 € ΣΑΤΑ 2020    

Αριθμός  μελέτης: 106/2021 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

22-11-2021 

Ανάδοχος: 
 

Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

31-03-2022 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 
2η παράταση του έργου: 
 
 

30.06.2022 
 
Μέχρι και την 31/12/2022 σύμφωνα με 
την Αρ. 132/2022 ΑΟΕ.  
 Με την 10/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 2η 
παράταση στο έργο έως και την 
04/05/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

40,00% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

04.06.2023 
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Προτεινόμενη παράταση: 
 

04/06/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία 
Την παράταση του έργου  «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

έως τις  04/06/2023. 
 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.   

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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