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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  87/2023 
 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με 
τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος   είπε τα εξής: 

Με την 30/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του 
διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ανατέθηκε στην εταιρεία «Γ & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 
Ο.Ε.» η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 3831/31-03-2022 σύμβαση του έργου ποσού 
64.887,09 (πλέον  ΦΠΑ 24%).  
       H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου στον οποίο συμπεριλαμβάνονται:  

α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την 
σύνταξη της 1ης έως και 4ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1ου έως και 4ου ΠΠΑΕ, των 
αναλυτικών προμετρήσεων και  
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      β) Η αναθεώρηση τιμών που δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

   Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 
156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των 
εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 
άρθρο 4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 
του Ν. 3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση 
του 1ου ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 64.887,09 € με την 
έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)     

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση 
μέρους των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται 
εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από 
απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ 
& ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 8.463,53 € δηλαδή είναι σε 
υπέρβαση ως προς τη συμβατική δαπάνη, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απροβλέπτων το οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 8.463,53 €. 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" δαπάνες μετά 
την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

Αναλυτικά η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Δαπάνες Αρχική Σύμβαση 
 

Σύνολο εργασιών 56.423,56 
 

Απρόβλεπτα 8.463,53 
 

Άθροισμα 64.887,09 
 

ΦΠΑ 15.572,90 
 

Σύνολο με ΦΠΑ 80.459,99 
 

    Σύνολο 
υπερβάσεων  

Εγκεκριμένη δαπάνη 
(Αρχική Σύμβαση) 

Προτεινόμενος ΑΠΕ 
(1ος ΑΠΕ) 

Σύνολο εργασιών 56.423,56 64.887,09 

Απρόβλεπτα 8.463,53 0,00 

Άθροισμα 64.887,09 64.887,09 

Πρόβλεψη 
αναθεώρησης 

  5.817,78 

Άθροισμα 64.887,09 5.364,45 

ΦΠΑ 15.572,90 16.860,37 

Σύνολο με ΦΠΑ 80.459,99 87.111,91 

Συνολικά προβλέπεται αναθεώρηση ποσού 5.364,45€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
Ν.4412/2016. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 64.887,09 € με 
απρόβλεπτα και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

  Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 8.463,53 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που 
προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές 
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εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα 
επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  

Το ποσόν της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   ομόφωνα 
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου  «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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