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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  88/2023 
 

Περί χορήγησης  παράτασης του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση 
τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων  Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος   είπε τα εξής: 
        Με την 248/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Υπογράφηκε η με αριθ. 16291/10-11-2021  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
1.994.749,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 10-05-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από 05-04-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου  μέχρι τις 10/11/2023, διότι  οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι 
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βάσιμοι. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι δυνατοί άνεμοι καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση 
των εργασιών και εκκρεμεί  και η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις  10 /11/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
TOY ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός : 
 

1.994.749,35 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Αριθμός Μελέτης: 
 

155/2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

19/05/2021 

Ανάδοχος: 
 

Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

10-11-2021   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

10-05-2023   

1΄παράταση προθεσμίας: 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

50% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

10 /11/2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

10 /11/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία 
 Την παράταση  του έργου  «Επανάχρηση-αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ 
Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» έως τις  10 /11/2023. 

Θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.   
 

  
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
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Ο Πρόεδρος της ΔΚ 
Μονεμβασίας 

Γράφος Παναγιώτης 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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