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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  89/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας 
Πισταμάτων». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 17:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 5623/21-04-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μονεμβασίας 
και Λαμποκάμπου.  
   

Για το  21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος   είπε τα εξής: 
        Με την 217/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/06/2022 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΑΜΑΤΩΝ»  στην εταιρεία  Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ   
13193/03-10-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 55.139,14€ πλέον το Φ.Π.Α.  και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  03-02-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από   09-01-2023 αίτησή του ζήτησε  παράταση  προθεσμίας 
εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 03/04/2023, η οποία του δόθηκε με την υπ.αρ. 9/2023 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Με την από 31/3/2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε 
παράταση έως 17/5/2023.Οι λόγοι που αναφέρει στην εισήγησή του  είναι βάσιμοι διότι 
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καθυστέρησαν οι εργασίες λόγω βροχοπτώσεων,  χαμηλών θερμοκρασιών και εκκρεμεί ο 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας. 

                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  τις 17 /05/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΑΜΑΤΩΝ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 
 

55.139,14 πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 61/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

24/06/2022 

Ανάδοχος: 
 

Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

03-10-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

03-02-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

03-04-2023 
 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

5% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

17 /05/2023. 
 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

17 /05/2023. 
 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία 
 Την παράταση  του έργου  «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων» έως τις  17/05/2023. 

Συμφωνούντος και του Προέδρου της Κοινότητας. 
 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελένης Αναγνωστοπούλου.   
 

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Πετράκης Χρήστος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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Ο Πρόεδρος ΔΚ 
Πισταμάτων 
Δούκας Βασίλειος 
 
 

 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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