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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  7ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  100/2023 
 

   Παράταση του έργου με τίτλο «Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας».   
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:30, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 7632/26-05-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 

   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Πετράκης Χρήστος 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Αναγνωστοπούλου Ελένη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: ΔΚ   
Μονεμβασίας.  
   

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 29/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 17/12/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση  
Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας  »  στην Κ/ΞΙΑ RESTORE A.T.E -Γ&Π  ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 
Ο.Ε. 
          Υπογράφηκε η με αριθ. 7008/06-06-2022 σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
961.939,50  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  06-06-2022. 
         Ο ανάδοχος με την από 27-06-2022 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου μέχρι τις 05/12/2022, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (με αρ. πρωτ. 2040/13.04.2022),το οποίο αναφέρεται  στην μεγάλη ενεργειακή 
κρίση, η οποία επιδεινώθηκε με την κρίση του πολέμου στην Ουκρανία και που σε  συνδυασμό 
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με τα  προβλήματα που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω 
των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική 
αύξηση των τιμών των αγαθών και ειδικότερα της τιμής της ασφάλτου, του πετρελαίου 
κίνησης, του χάλυβα οπλισμών, κλπ., όλα αυτά  επηρεάζουν προδήλως την εύρυθμη και 
απρόσκοπτη προμήθεια των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Οι  συνθήκες αυτές 
χαρακτηρίζονται απρόβλεπτες περιστάσεις και περιστατικά ανωτέρας βίας,  και επίσης υπάρχει 
η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ. 
                                                      Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
        Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  05/12/2023.       

Τίτλος του έργου:  
 
 

Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας 

Προύπολογισμός  σύμβασης : 
 

  961.939,50   

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 Έτος  2020 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

17/12/2021 

Ανάδοχος: 
 

Κ/ΞΙΑ RESTORE A.T.E -Γ&Π  
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

06-06-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

06-06-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

60% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

05/12/2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

05/12/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   ομόφωνα  
        Την παράταση  του έργου Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας έως  
05/12/2023.       
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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