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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  7ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  101/2023 
 
   Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ». 

  
Στους  Μολάους σήμερα στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:30, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 7632/26-05-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 

   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Πετράκης Χρήστος 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Αναγνωστοπούλου Ελένη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχε επίσης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μονεμβασίας.  
   

Για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

   Στις 31-12-2020 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Δήμου 
Μονεμβασίας με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την εκπόνηση των μελετών για 
την ωρίμανση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα 
Γέφυρα Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου» προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, με καταληκτική 
ημερομηνία 31-05-2023. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με 
σκοπό την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές 
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– Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου». Ειδικότερα, για τους 
σκοπούς της σύμβασης η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.,  έχει αναλάβει να εκπονήσει τις 
κάτωθι μελέτες: 

1. Τοπογραφικές Μελέτες 
2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 
3. Μελέτες Τεχνικών Έργων 
4. Μελέτες Υδραυλικών Έργων 
5. Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες 
6. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
7. Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων διαμόρφωσης χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα 
8. Περιβαλλοντικές Μελέτες 
και να συντάξει τα κάτωθι: 
9. Μελέτη Σ.Α.Υ -  Φ.Α.Υ 
10. Τεύχη Δημοπράτησης 
Στο πλαίσιο των παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα οι εξής ενέργειες: 
Έχουν υποβληθεί στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου τα κάτωθι: 

 Το υπ. αριθ. 3816/21-12-2021, διαβιβαστικό υποβολής Τοπογραφικών μελετών και προμελέτης 
Οδοποιίας της πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

 Το υπ. αριθ. 117/17-01-2022, διαβιβαστικό υποβολής αρχιτεκτονικής προμελέτης της πράξης: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

 Το υπ. αριθ. 2560/27-07-2022, διαβιβαστικό υποβολής Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών της 
πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

Έχουν πραγματοποιηθεί ευρείες συσκέψεις με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων 
(Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μονεμβασίας, Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.) με αντικείμενο 
την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής προμελέτης όπου προέκυψαν σημαντικά θέματα και 
ζητήθηκαν οι κάτωθι τροποποιήσεις και προσθήκες:  

 Ανάγκη προσκόμισης από τη μελετητική ομάδα τρισδιάστατης απεικόνισης της όψης του έργου 
από την πλευρά της θάλασσας. 

 Υπόδειξη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας των σημείων - χώρων αρχαιολογικής σημασίας. 
 Μέριμνα από τη μελετητική ομάδα για πρόβλεψη βοηθητικών χώρων, όπως χώροι για κάδους 

απορριμμάτων και για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (Υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ, αντλητικά 
μηχανήματα). 

 Πρόβλεψη από τη μελετητική ομάδα για το τελικό ύψος του πεζοδρομίου σε σχέση με τον δρόμο 
και για την τελική μορφή των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με σκοπό την μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια των επισκεπτών. 

 Ορισμός από τη μελετητική ομάδα κατάλληλων σημείων - εσοχών για θέσεις στάθμευσης και 
έλεγχο των δύο υφιστάμενων. 

 Ανάγκη ελέγχου από τη μελετητική ομάδα του εύρους πιθανών εκβραχισμών και κραδασμών.  
 Προσκόμιση τομής του υφιστάμενου σκάμματος της ΔΕΔΔΗΕ με τον αγωγό ρεύματος. 
 Πρόβλεψη από τη μελετητική ομάδα της προέγκρισης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 

χωροθέτησης αναβατορίου ατόμων για τη σύνδεση του χώρου προ της πύλης του Κάστρου και 
της άνω πόλης της Μονεμβασίας.   

 Μεταφορά του υπαίθριου χώρου με καθίσματα (παγκάκι) στη δεξιά πλευρά της εισόδου του 
Κάστρου. 

 Αντικατάσταση του προβλεπόμενου πατητού χώματος είτε με το υλικό του πεζοδρομίου είτε με 
αυτό της οδοποιίας αλλά διαφορετικής απόχρωσης, ώστε να είναι ευδιάκριτο.  

 Μέριμνα για διαμόρφωση με πιθανή αφαίρεση του πεζοδρομίου όπου καταστεί απαραίτητο, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση από τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης 
στην οδό.  

 Πρόβλεψη για την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων, και κυρίως των λεωφορείων κατά την 
αποβίβαση των επιβαινόντων στην είσοδο του Κάστρου, ώστε να αποφευχθεί τοπική 
κυκλοφοριακή σύγχυση που θα επιφέρει κυκλοφοριακό φραγμό σε όλο το μήκος της οδού. 
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 Πρόβλεψη για την αισθητική και τη λειτουργική διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου στην είσοδο 
της Πύλης με πιθανή αφαίρεση του προτεινόμενου γλυπτού, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κυκλοφορία των οχημάτων, δεδομένου ότι ο χώρος είναι περιορισμένος.  

Συνεπώς, η αρχιτεκτονική προμελέτη και η προμελέτη οδοποιίας προσαρμόστηκαν στις 
προαναφερθείσες παρατηρήσεις, τροποποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από την Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα Α.Ε. στην Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ. αριθ. 3319/23-09-2022, 
διαβιβαστικό υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής προμελέτης και 
προμελέτης οδοποιίας της πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», καθώς και στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας με το υπ’ αριθ. 3320/23-09-2022 αντίστοιχο διαβιβαστικό.   

Οι προαναφερόμενες προμελέτες, αρχιτεκτονική και οδοποιίας, διαβιβάστηκαν με το υπ' 
αριθ. πρωτ. 457987/12-12-22 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου οι οποίες κατά την από 17-03-2023 τηλεδιάσκεψη πρότειναν 
τροποποιήσεις/συμπληρώσεις επί της αρχιτεκτονικής προμελέτης. Οι προαναφερόμενες αλλαγές 
και προσθήκες απεστάλησαν στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΦ.Α.ΛΑΚ.) την 24-04-2023 και αναμένεται 
η σχετική γνωμοδότηση/ έγκριση.    

Εν αναμονή της έγκρισης σε συνδυασμό με το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου 
να εκπονηθούν, να εγκριθούν και να θεωρηθούν οι μελέτες που υπολείπονται για την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, ήτοι: οι μελέτες 
Συγκοινωνιακών Έργων, οι  μελέτες Τεχνικών Έργων, οι μελέτες Υδραυλικών Έργων, οι μελέτες 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, οι αρχιτεκτονικές μελέτες έργων διαμόρφωσης χώρων 
υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα, οι  Περιβαλλοντικές Μελέτες και να συνταχθούν τα Τεύχη 
Δημοπράτησης, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, απαιτείται 
χρονική διάρκεια περαιτέρω της προβλεπόμενης. 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της από 
31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 
ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», με 
νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2023, προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και 
ομαλά το φυσικό αντικείμενο αυτής.  

Σχετική απόφαση έχει λάβει και η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το από 04-05-2023 σχετικό πρακτικό συνεδρίασής της. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Προγραμματική 
Σύμβαση όπου: «Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να 
δίδεται παράταση της σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, 
ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης», εισηγούμαστε την λήψη απόφασης 
για  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-
12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 
ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», με νέα 
καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2023. 

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι 
οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   ομόφωνα  
Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-

12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 
ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», με νέα 
καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2023. 
      Συμφωνούντος και του Προέδρου της Κοινότητας. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
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O Πρόεδρος ΔΚ 
Μονεμβασίας 
Γράφος Παναγιώτης 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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