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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  7ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  104/2023 
 
Περί παράτασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΒΟΙΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ». 
 

  
Στους  Μολάους σήμερα στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:30, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 7632/26-05-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 

   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Πετράκης Χρήστος 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Αναγνωστοπούλου Ελένη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: ΔΚ  
Μονεμβασίας.  
   

Για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αρ. 363/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών 

του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ». 
2. Την 34/03-01-2023 σύμβαση έργου, ποσού 92.338,77 € πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεσή 

του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 06-06-2023.    
4. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της 
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τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) 
ημερών.΄΄ 

5. Την από 19-04-2021 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση κατά τέσσερις 
(4) ημερολογιακούς μήνες, έως και την 04-10-2023. 

6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα: 

 Λόγω συχνών βροχοπτώσεων, καθυστέρησαν οι εργασίες κατασκευής εξωτερικών τοιχοποιιών, για 
την αποφυγή εγκλωβισμού υγρασίας μεταξύ των οπτόπλινθων. 

 Ύπαρξη δυσκολίας εξεύρεσης ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, δεδομένης και της 
απομακρυσμένης θέσης του έργου από το κέντρο του Δήμου. 

7. Το πρακτικό 1 της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανέγερση κτιρίου λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών-
Β΄φάση΄΄ με το οποίο τα μέλη της επιτροπής συμφωνούν και εγκρίνουν την παράταση 
προθεσμίας του έργου έως 04-10-2023. 

Μετά τα ανωτέρω,               
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 04-10-2023 με αναθεώρηση, καθώς είναι 
βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Τίτλος του έργου:  
 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ – Β΄ΦΑΣΗ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

92.338,77€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

Π.Δ.Ε. 

Αριθμός Μελέτης: 
 

49/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

30-09-2022 

Ανάδοχος: 
 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

03-01-2023  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 06-06-2023 
 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 90%  

Αιτούμενη παράταση: 04-10-2023 

Προτεινόμενη παράταση: 04-10-2023 

 
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά 
καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   Ομόφωνα  
Την παράταση  του έργου «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών-Φάση» έως τις 

04-10-2023 με αναθεώρηση. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 

ΑΔΑ: ΨΥ7ΛΩΚ9-ΚΣ9



 3 

 
 

 
 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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