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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  7ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  105/2023 
 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1η Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, του έργου με τίτλο «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση 
υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή 
ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου 
Μονεμβασίας». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 17:30, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 7632/26-05-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 

   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                               10. Πετράκης Χρήστος 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Αναγνωστοπούλου Ελένη       
12. 
13. 
14.  

 Κολλιάκος Ιωάννης 
 Αβδούλος Σπύρος 
 Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: ΔΚ  
Μονεμβασίας.  
   

Για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ 
Έχοντας υπόψη: 

 Την 34/2021 θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο ΄΄ Κατασκευή παράκτιου 
τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και 
ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου 
Μονεμβασίας ΄΄. 
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 Την 15941/03-11-2021 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
 Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των 
εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

 Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

 Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ.17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 
4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 
1ου ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  
 

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 182.344,06 € με την 
έκπτωση (χωρίς Φ.Π.Α)     

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση 
των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι 
οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε 
επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με 
την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 20.155,95 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των 
απροβλέπτων και από τα επί έλασσον.    

 
Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:  
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 179,92 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.  
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 19.976,03 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.  
 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και ΄΄επί 
έλασσον΄΄ δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των 
εργασιών της σύμβασης. 

        Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 
διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 182.344,06€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε. 

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 
€ 

ΥΠΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ος 
ΑΠΕ 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               

1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Καθαιρέσεις- 

χωματουργικά (με 

την έκπτωση) 

36.423,79 36.603,71 
 

ΑΥΞΗΣΗ 179,92 
 

3 
Τεχνικά έργα (με 

την έκπτωση) 
97.949,13 117.925,16 

 
ΑΥΞΗΣΗ 19.976,03 

 

4 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
134.372,92 154.528,87 

 
ΑΥΞΗΣΗ 20.155,95  

ΑΔΑ: 6ΓΓΘΩΚ9-ΚΡΚ



 3 

5 ΓΕ &ΟΕ 18% 24.187,13 27.815,19 
 

ΑΥΞΗΣΗ 3.628,06  

6 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
158.560,05 182.344,06 

 
ΑΥΞΗΣΗ 23.784,01  

7 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 23.784,01 0,00 
 

ΜΕΙΩΣΗ 23.784,01  

8 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

182.344,06 182.344,06 
 

- - - 

9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,00 0,00 
 

- - - 

10 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ 
0,00 0,00 

 
- - - 

11 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
0,00 0,00  - - - 

12 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

182.344,06 182.344,06 
 

- - - 

13 ΦΠΑ (24%) 43.762,57 43.762,57 
 

- - - 

14 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
226.106,63 226.106,63 

 
- - - 

 
Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ουΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 
Καθαιρέσεις- 

χωματουργικά 
ΑΥΞΗΣΗ 179,92€  

2 Τεχνικά έργα ΑΥΞΗΣΗ 19.976,03€  

3 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗ 20.155,95  

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 0,00 € 

Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΤ Περιγραφή νέας τιμής Ποσ/τα τιμή Δαπάνη Σύνολο 

1 - - - - - 

2  Άθροισμα - 

3  Αφαιρείται έκπτωση - 

4  Σύνολο - 

  Γενικό Σύνολο - 

ΣΥΝΟΛΟ = 0,00 € 

 
Συντάξαμε 

 
     Αυτόν τον 1ον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται  σε 
αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,00 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν 
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την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 182.344,06€ με την έκπτωση (χωρίς Φ.Π.Α) και 
βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.  

  
Β)  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ΗΣΣΟΝΟΣ 

ΑΞΙΑΣ. 
ANTIKEIMENO ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει συνοπτικά την κατασκευή παράκτιου 

τοίχου, κλιμάκων και ραμπών πρόσβασης προς την ακτή συνολικού προϋπολογισμού 182.344,06 
ευρώ (πλέον ΦΠΑ).   
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 1ης ΣΣΕ  
 Με την εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης έχει προκύψει ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών 
πρόσθετων   εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/2016, συνολικού 
προϋπολογισμού 21.357,08 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) – ποσοστό 11,7125% επί της αρχικής σύμβασης - 
για την επέκταση του εγκιβωτισμού των τσιμεντοσωλήνων των δημοτικών δρόμων, μέχρι τον 
παράκτιο τοίχο, προκειμένου να απορρέουν ομαλά τα όμβρια ύδατα.  
 Οι παραπάνω πρόσθετες εργασίες: 

1. Δεν είχαν προϋπολογιστεί στην αρχική μελέτη. Για τον λόγο αυτό είναι επείγουσες 
επειδή δεν μπορούν να μην απορρέουν τα όμβρια ύδατα ανεμπόδιστα μέχρι την 
ακτή, ενόψει του επικείμενου χειμώνα.  

2. Οι παραπάνω εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο 
κρίνονται επείγουσες και αναγκαίες για την λειτουργικότητα του έργου και την 
ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων, ενόψει του επικείμενου χειμώνα. 

3. Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση 
καθόσον: 

 Επειδή υπάρχει απαίτηση διαλειτουργικότητας με τον παράκτιο τοίχο της 
αρχικής σύμβασης, δεν δύναται να προσφύγουμε σε άλλον οικονομικό 
φορέα, παρά μόνο στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ενδεχόμενη 
αλλαγή του αναδόχου στην περίπτωση αυτή θα έθετε σε προφανή κίνδυνο 
την έγκυρη ολοκλήρωση και την συνολική λειτουργικότητα του έργου. 

 Σε περίπτωση ανάθεσης του συμπληρωματικού έργου σε οικονομικό φορέα 
διαφορετικό από τον αρχικό ανάδοχο, ενδεχομένως να επιφέρει 
δυσμενέστερους οικονομικούς όρους (δυσανάλογα ασύμφορη οικονομικά 
προσφορά).    

4. Είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης, χωρίς να 
μεταβάλλουν την συνολική της φύση. 

5. Η συμπληρωματική σύμβαση (ήσσονος αξίας), η οποία δεν υπερβαίνει το 15% της 
αρχικής, θα τροποποιηθεί χωρίς να απαιτείται διαδικασία σύναψης νέας.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης Σ.Σ.Ε. 

Η Δαπάνη των εργασιών (με εργολαβικό όφελος) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 21.357,08 €.  

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 5.125,70 €. 
Η συνολική δαπάνη της 1ης ΣΣ ανέρχεται στο ποσό των 26.482,78 € και βρίσκεται μέσα 

στα προβλεπόμενα όρια (ποσοστό υπέρβασης 11,7125%<15% της αρχικής σύμβασης) και με 
την έγκρισή της το έργο μπορεί να περαιωθεί στο σύνολό του.   

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαμε υπόψη: 

 Το υπ. αρ. 418/20-07-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-1η Σ.Σ.Ε 

 Το υπ. αρ. 148291/09-05-2023 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης δέσμευσης για την κάλυψη 
της 1ης Σ.Σ.Ε,  
 

εισηγούμαστε: 
         Την έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε - 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-
επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή 
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ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»  του 
Αναδόχου ΚΟΤΣΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. 

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 67 του Ν. 

3852/2010, τις διατάξεις περί δημοσίων έργων  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση  του  1ου Α.Π.Ε. και της  1ης  Σ.Σ.Ε.  του έργου «Κατασκευή παράκτιου 

τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και 
ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου 
Μονεμβασίας».  

 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Σπυριδάκου.   
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
 Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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