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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  123/2023 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή 
δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 97/2022 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 
55.470,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Με την αριθ. 269/2022 Απόφαση Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας έγινε 
κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΑΝΗ  ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και 
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ανάδειξη του αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Αναστάσιος 
Τζαβάρας» σύμφωνα με την προσφορά του. 

 
Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.945,43 

€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) 
ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με 
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 20 Φεβρουαρίου 2023. 

 
Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023. 
Με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 31/05/2023. 

 
    
Με το αριθ. πρωτ. 4998/06-04-2023 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών 

του Δήμου έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού. 
Με την αριθ. Πρωτ. 5877/26-04-2022 αίτηση του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ, ζήτησε 

παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι και 
την 30/09/2023.  

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι:  
1. Λόγω αύξησης ποσότητας των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τον οποίο θα πρέπει να συνταχθεί από την υπηρεσία. 
2. Λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού. έγινε διακοπή εργασιών του έργου. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και την 30/09/2023. Το αρχικό 
πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/05/2023. 

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαι  την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και 
30/09/2023, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις 
εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και 
πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 

Προύπολογισμός : 
 

48.292,33 με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΠΔΕ 

Αριθμός  μελέτης: 
 

97/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

16-08-2022 

Ανάδοχος: 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

24-10-2022 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής  
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 
2η παράταση του έργου: 
 

20.02.2023 
 

Μέχρι και την 31/03/2023 σύμφωνα με 
την Αρ. 13/2023 Α.Δ.Σ.   
Με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η 
παράταση στο έργο έως και την 
31/05/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

20,00% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

30/09/2023  
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Προτεινόμενη παράταση: 
 

30/09/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Την παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» έως τις 30/09/2023. 
 Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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