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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  124/2023 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 333/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 27/07/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ »  στην 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ.  Υπογράφηκε η με αριθμ.   16805/18-11-2021  σύμβαση του έργου  για 
το ποσό των  195.768,05 € χωρίς το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 
18-03-2022. 
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     Ο ανάδοχος με την από 16-2-2022 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου  μέχρι τις 30/06/2022 και του δόθηκε με την αριθμ.33/2022 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την από 26-05-2022 αίτησή του ζήτησε παράταση 
προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 30/09/2022. Με την αριθμ. 145/2022 απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 30/09/2022. Ύστερα με το αριθμ.19940/28-9-
2022 έγγραφο της Δ.Υ δόθηκε επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος έως 31/12/2022 και με την 
392/2022 ΑΟΕ δόθηκε παράταση ύστερα από την από 2/12/2022 αίτησή του έως τις 30/6/2023.  
        Με την από 25/05/2023 αίτησή του ζητάει  παράταση μέχρι τις 31/12/2023 αναμένεται η 
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και η σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ. 

                                                        Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  31 /12/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων στην ΔΕ 
Μονεμβασίας 

Προύπολογισμός : 
 

195.768,05 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης : ΤΡΙΤΣΗΣ 

Αριθμός Μελέτης:  165/2020 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

30/07/2021 

Ανάδοχος: 
 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

18/11/2021   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

18/03/2022   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

30/06/2022 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

30/09/2022 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

31/12/2022 

Δ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

30/06/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

Η συμπληρωματική σύμβαση 

Αιτούμενη παράταση: 
 

31/12/2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

31/12/2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Την παράταση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
στη Δ.Ε. Μονεμβασίας»  έως τις 31/12/2023. 
Συμφωνούντος και του Προέδρου της Κοινότητας.  
Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
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Ο Πρόεδρος ΔΚ 
Μονεμβασίας 

Γράφος Παναγιώτης 
 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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