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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  125/2023 
 

«Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. 
Ζάρακα». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 216/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 23/05/22 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ»  στην εταιρεία  Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ   
13601/11-10-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 243.614,97€ πλέον το Φ.Π.Α.  και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  10-03-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από   28-02-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση  προθεσμίας 
εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 10/06/2023, η οποία του δόθηκε με την αριθμ. 55/2023 ΑΔΣ.   
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     Ο ανάδοχος με την από 29-05-2023 αίτησή του ζητάει  παράταση  προθεσμίας 
εκτελέσεως  του έργου  μέχρι  τις 10/09/2023. Οι λόγοι που αναφέρει στην εισήγησή του  
είναι βάσιμοι διότι οι  καιρικές συνθήκες που επικρατούν δεν βοηθούν στην εκτέλεση των   
εργασιών  ασφαλτόστρωσης. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 10 /09/2023. 

 

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ 

Προύπολογισμός  σύμβασης: 
 

243.614,97  πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΣΑΤΑ-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 37/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

23/05/2022 

Ανάδοχος: 
 

Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

11-10-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

10-03-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

10-06-2023   

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

 30% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

  10/09 /2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

  10/09 /2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Την παράταση του έργου  «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα»  έως τις 10/09/2023. 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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