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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  126/2023 
 

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση πρόσβασης και 
αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ: 

      Έχοντας υπόψη: 

 Την 95/2020 θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο ΄΄Βελτίωση πρόσβασης και 
αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις΄΄. 

 Την 3248/06-03-2023 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
 Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 

του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων 

ΑΔΑ: 66ΘΞΩΚ9-ΜΔΑ



 2 

εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 
 Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 

αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

 Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ.17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ 
αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

 Το υπ. αρ. 10/17-05-2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 109.696,09 € με την έκπτωση 
(χωρίς Φ.Π.Α)     

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με 
την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων.  
Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της 
μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  
που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συνοδεύονται από επιμετρητικά στοιχεία.  Η 
αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε 
ποσό 12.125,59 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.    

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:  
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 380,27€ (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 
επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ.  

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 11.464,76€ (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 4.153,68€ (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 

για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 

ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ 
Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 3.873,10€ (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν φαίνονται στο σώμα του 
ΑΠΕ. 
 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: 
 Η δαπάνη των εργασιών των νέων τιμών που καλύπτονται από το κονδύλι των 
απροβλέπτων, είναι 6.682,38€ (με την έκπτωση) και οφείλεται α) στον εντοπισμό βραχώδους 
σύστασης του υπεδάφους στην περιοχή Βιγκλαφίων και β) στην ανάγκη χρήσης ισοπεδωτικής 
στρώσης ασφάλτου μεταβλητού πάχους λόγω των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζει το 
οδόστρωμα σήμερα που εκτελείται το έργο στην περιοχή Μαραθιά. 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και ΄΄επί έλασσον΄΄ 
δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των "επί έλασσον" δαπανών : 

 δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη 

 δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 
 δεν καταργείται " ομάδα εργασιών " της αρχικής σύμβασης. 

 δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 
 δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη  
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 δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 
αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου ( π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 
εργασίες κλπ.) 
Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των " επί έλασσον" δαπανών 
στο εσωτερικό της αυτής " ομάδας εργασιών" γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής  των 
εργασιών αλλά:  

   με περιορισμό της μεταβολής ( αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού της "ομάδας 
εργασιών", έως το  20% του αρχικού προϋπολογισμού της , και ταυτόχρονα 

 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά. όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από " 
ομάδα εργασιών" σε " ομάδα εργασιών" έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών 
της αρχικής σύμβασης του έργου. 
         Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-
1ο ΠΚΤΜΝΕ  και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 109.696,09€ 
(χωρίς το Φ.Π.Α.) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε-1ου ΠΚΤΜΝΕ. 
Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  
ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΕ € 

ΥΠΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
1ος ΑΠΕ 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Χωματουργικά- 
Καθαιρέσεις (με 

έκπτωση) 
4.664,57 5.044,84 

 
ΑΥΞΗΣΗ 380,27 

 

3 
Τεχνικά Έργα  
(με έκπτωση) 

28.843,98 40.308,74 
 

ΑΥΞΗΣΗ 11.464,76 
 

4 
Ασφαλτικά (με 

εκπτωση) 
23.003,95 27.157,63 

 
ΑΥΞΗΣΗ 4.153,68 

 

5 
Η/Μ (με 

εκπτωση) 
24.324,68 20.451,58 

 
ΜΕΙΩΣΗ 3.873,10 15,92% 

6 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
80.837,20 92.962,79 

 
ΑΥΞΗΣΗ 12.125,59  

7 ΓΕ &ΟΕ 18% 14.550,70 16.733,30 
 

ΑΥΞΗΣΗ 2.182,60  

8 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
95.387,90 109.696,09 

 
ΑΥΞΗΣΗ 14.308,19  

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 14.308,19 0,00 
 

ΜΕΙΩΣΗ 14.308,19  

10 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

109.696,09 109.696,09 
 

- - - 

11 ΦΠΑ (24%) 26.327,06 26.327,06 
    

12 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
136.023,15 136.023,15 

 
- - - 
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Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 Η/Μ (με έκπτωση) ΜΕΙΩΣΗ 3.873,10  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗ 3.873,10  

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 3.873,10*1,18=4.570,26<10% 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Ήτοι 4.570,26€<0,10*109.696,09=10.969,61€ 

 

Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

   ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

  
Μον. 
Μετρ. 

Ποσ/τα τιμή 
Σύνολ

ο 
Σύνολο με 
έκπτωση  

ΝΤ1 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
βραχώδη εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών 

M3 118,80 
28,0

0 
3.326,

40 
2.528,06 

ΝΤ2 
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 
πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 

ton 64,48 
82,6

0 
5.326,

05 
4.154,32 

 ΣΎΝΟΛΟ    
8.652,

45 
6.682,38 

ΣΥΝΟΛΟ Γ= 6.682,38*1,18=7.885,21<ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ=14.308,19€ 

Συντάξαμε 

Αυτόν τον 1ον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ, προκειμένου να 

συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων τιμών. Οι εργασίες που 

περιλαμβάνονται  σε αυτόν διαμορφώνουν την τελική συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό 

των 109.696,09 € με την έκπτωση (χωρίς Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 

σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης και 
αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις». 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ Σπυριδάκου και  Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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