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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  128/2023 
 

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση βασικών 
περιβαλλοντικών υποδομών και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – 
Υποέργο 3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων λυμάτων».   

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 
I. Συμβατικά στοιχεία – Εξέλιξη σύμβασης έργου  

1. Με την υπ΄αριθ. 270/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μονεμβασιάς: 
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 Εγκρίθηκε το υπ΄αριθ. 2/16.09.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
(καταγραφή – έλεγχος δικαιολογητικών προσφοράς) μειοδότη οικονομικού 
φορέα ENVITEC A.E.   

 Ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση Βασικών Περιβαλλοντικών 
Υποδομών Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς – Υπόεργο 3 
Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασιάς και Εξωτερικών Αντλιοστασίων 
Λυμάτων» στον μειοδότη οικονομικό φορέα ENVITEC A.E. έναντι ποσού 
1.590.605,78€, σύμφωνα με την προσφορά του. 

2. Η με ΑΠ 16484/07.12.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 
07.12.2022. 

3. Προθεσμία: 

 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
 Περαίωση έργου: 07.12.2024 

4. Η αξία των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1ο 
λογαριασμό, ανέρχεται στο ποσό των 128.755,70€. 
 

II. Αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών κατασκευής του έργου  
1. Μετά την εγκατάσταση στο έργο του αναδόχου, διενεργήθηκε από ανάδοχο, 

παρουσία και τεχνικών εκπροσώπων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έλεγχος της 
υφιστάμενης ηλεκτρομηχανολογικής και λειτουργικής κατάστασης των 
υπομονάδων της εγκατάστασης.  

Οι διαπιστώσεις από των ανωτέρω έλεγχο και αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις – βελτιώσεις 
της εγκατάστασης αποτυπώνονται στη συνημμένη τεχνική έκθεση.  

2. Για την εξασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του ως άνω έργου 
απαιτείται και κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, 
πλέον των προβλεπόμενων από τις συμβατικές προδιαγραφές και τη μελέτη του 
έργου.  

3. Οι απαραίτητες εκτελεστέες συμπληρωματικές εργασίες είναι οι ακόλουθες: 
 

Α. Ηλεκτρομηχανολογικές (Η-Μ) 
3.1 Φυσικό μέρος 1 – Προεπεξεργασία Βοθρολυμάτων 
 Αντικατάσταση της υφιστάμενης εσχάρας με νέα, παρόμοιων τεχνικών 

χαρακτηριστικών  

 Αντικατάσταση της αντλίας ανύψωσης βοθρολυμάτων από τη δεξαμενή 
βοθρολυμάτων με νέα με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Αντικατάσταση φυσητήρων αερισμού δεξαμενής βοθρολυμάτων, με νέους 
παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών 

 Αντικατάσταση δικτύου τροφοδοσίας αέρα διαχυτών της δεξαμενής με νέο 
από UPVC και AISI 304 και των υφιστάμενων διαχυτών με νέους από UPVC με 
οπές διαμέτρου 6mm 

 Αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού της αντλίας ανύψωσης 
βοθρολυμάτων με νέο παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του ως άνω νέου εξοπλισμού  
 Αντικατάσταση υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα τροφοδοσίας του Η-Μ 

εξοπλισμού της μονάδας 
3.2 Φυσικό μέρος 2 – Προεπεξεργασία Λυμάτων  

 Αντικατάσταση οριζόντιου κοχλία εσχαρισμάτων, με νέο κοχλία 
 Αντικατάσταση δύο (2) φυσητήρων αερισμού της δεξαμενής εξάμμωσης, με 

νέους παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών  

 Αντικατάσταση των διαχυτών αερισμού χονδρής φυσαλίδας δεξαμενής 
εξάμμωσης με νέους 

 Αντικατάσταση ηλετρομειωτήρα αμμοδιαχωριστή 
 Αντικατάσταση στεγάστρου απόσμησης με νέο από γαλβανισμένο χάλυβα 
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 Αντικατάσταση του δικτύου κατάθλιψης των αντλιών άμμου και τροφοδοσίας 
αμμοδιαχωριστή με νέο ανοξείδωτο αγωγό AISI 304 και το κατάλληλο 
διακοπτικό υλικό 

 Αντικατάσταση του δικτύου τροφοδοσίας αέρα της δεξαμενής εξάμμωσης από 
τους φυσητήρες έως τους διαχυτές, με νέο ανοξείδωτο αγωγό AISI 304 και το 
κατάλληλο διακοπτικό υλικό 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του νέου Η-Μ εξοπλισμού.  
 

3.3 Φυσικό μέρος 3 – Βιοεπιλογέας 

 Εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για τους αναδευτήρες GRP και τελάρων από 
γαλβανισμένο μορφοσίδηρο  

 Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων γραδελάδων πρόσβασης.  
3.4 Φυσικό μέρος 4 & 5 – Ανοξικές Δεξαμενές και Δεξαμενές αερισμού  

 Εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για τους αναδευτήρες της νέας 
δεξαμενής αερισμού και κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων γραδελάδων 

 Εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης στα θυροφράγματα δεξαμενών στους 
αναδευτήρες παλαιάς δεξαμενής αερισμού  

 Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων ως ανωτέρω γραδελάδων 
πρόσβασης  

 Εγκατάσταση κατακόρυφης κλίμακας με κλωβό για πρόσβαση στο θυρόφραγμα 
της παλαιάς δεξαμενής αερισμού.  

3.5 Φυσικό μέρος 6 – Δεξαμενή Καθίζησης (παλαιά) 

 Κατασκευή εσωτερικά της δεξαμενής καναλιού εκροής επεξεργασμένων 
λυμάτων και εργασίες επισκευών της δεξαμενής 

 Αντικατάσταση ξέστρου καθίζησης και της γέφυρας με νέα από χάλυβα AISI 
304 

 Αντικατάσταση χοάνης απαγωγής επιπλεόντων με νέα από χάλυβα AISI 304 
 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης των ως άνω Η-Μ εξοπλισμού. 

Β. Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού (Υδραυλικές – Οικοδομικές) 
(Φυσικό μέρος 6 – Δεξαμενές Καθίζησης) 

1. Κατασκευή εσωτερικού καναλιού εκροής επεξεργασμένων λυμάτων στην παλαιά δεξαμενή 
καθίζησης (ως συνημμένο σχέδιο) 

2. Επισκευαστικές (αποσαρθρωμένα σκυροδέματα, στεγάνωση επιφανειών (τοιχεία, δάπεδα) 
με τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό σε δύο στρώσεις. 

 
3.6 Κτίριο Χημικών  

 Εγκατάσταση δύο (2) νέων δοσομετρικών αντλιών αποχλωρίωσης (ΝaHSO3) 
και μίας (1) χλωρίωσης (NaoCl) 

 Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού  
 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του νέου Η-Μ εξοπλισμού  

 

ΙΙΙ  1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΜΝΕ) 
 
Άρθρο 1: Εκτέλεση Η-Μ εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Κτιρίου 

Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων.   
(ΚΩΔ.ΑΝΑΘ: ΗΛΜ 21 30% + ΗΛΜ 81 70%) 
Ένα (1) τεμάχιο: 
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 

 Αντικατάσταση εσχάρας τυμπάνου στο κτίριο με νέα ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών. 
 Αντικατάσταση Αντλίας ανύψωσης βοθρολυμάτων με νέα ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 Αντικατάσταση Φυσητήρων αερισμού με νέους ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών. 
 Αντικατάσταση με νέο, του δικτύου τροφοδοσίας αέρα των διαχυτών. 
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 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού αντλίας ανύψωσης με νέο ίδιων τεχνικών 
χαρακτηριστικών.                             

 Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού.  
 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του νέου Η/Μ εξοπλισμού. 

 Αντικατάσταση με νέο, Ηλεκτρολογικού πίνακας τροφοδοσίας του Η/Μ εξοπλισμού. 
(1 ΤΕΜ) 
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     (70.765,50€) 

Άρθρο 2: Εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Κτιρίου 
Προεπεξεργασίας λυμάτων.   

Ένα (1) τεμάχιο: 
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 
Α. Εργασίες ΠΜ (ΚΑ ΥΔΡ 6751) 

 Αντικατάσταση με νέο, του στεγάστρου απόσμησης..                       
Β. Εργασίες Η-Μ (ΚΑ ΗΛΜ 21, 30%+ΗΛΜ 81, 70%) 

 Αντικατάσταση Οριζόντιου κοχλία εσχαρισμάτων με νέο ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών. 
 Αντικατάσταση Φυσητήρων αερισμού με νέους ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.. 
 Αντικατάσταση με νέους, των Διαχυτών της δεξαμενής εξάμμωσης. 
 Αντικατάσταση με νέο Ηλεκτρομειωτήρα αμμοδιαχωριστή.  

 Αντικατάσταση με νέο του δικτύου κατάθλιψης των αντλιών άμμου και τροφοδοσίας 
αμμοδιαχωριστή. 

 Αντικατάσταση με νέο του δικτύου τροφοδοσίας αέρα της δεξαμενής εξάμμωσης από τους 
φυσητήρες έως τους διαχύτες. 

 Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού. 
 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του νέου Η/Μ εξοπλισμού. 

(1 ΤΕΜ) 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ    (35.929,00€) 
 

Άρθρο 3: Εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Βιοεπιλογέα.   
(ΚΩΔ.ΑΝΑΘ: ΗΛΜ 21 30% + ΗΛΜ 81 70%) 
Ένα (1) τεμάχιο: 
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για τους αναδευτήρες από GRP και 
τελάρων από γαλβανισμένο μορφοσίδερο. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων γραδελάδων πρόσβασης. 
 Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού. 

 (1 ΤΕΜ) 
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ     (5.282,27€) 

Άρθρο 4: Εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα των Ανοξικών 
Δεξαμενών και των Δεξαμενών Αερισμού.   

(ΚΩΔ.ΑΝΑΘ: ΗΛΜ 21 30% + ΗΛΜ 81 70%) 
Ένα (1) τεμάχιο: 
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για τους αναδευτήρες της νέας 
δεξαμενής αερισμού από GRP και τελάρων από γαλβανισμένο μορφοσίδερο. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για το θυρόφραγμα της νέας 
δεξαμενής αερισμού από GRP και τελάρων από γαλβανισμένο μορφοσίδερο. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων γραδελάδων πρόσβασης του 
θυροφράγματος της νέας δεξαμενής αερισμού. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για τους αναδευτήρες της παλιάς 
δεξαμενής αερισμού από GRP και τελάρων από γαλβανισμένο μορφοσίδερο. 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων γραδελάδων πρόσβασης των 
αναδευτήρων της παλιάς δεξαμενής αερισμού. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση γραδελάδων πρόσβασης για το θυρόφραγμα της παλιάς 
δεξαμενής αερισμού από GRP και τελάρων από γαλβανισμένο μορφοσίδερο. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων πέριξ των νέων γραδελάδων πρόσβασης του 
θυροφράγματος της παλιάς δεξαμενής αερισμού.  

 Εγκατάσταση κατακόρυφης κλίμακας με κλωβό (γαλβανισμένης) για πρόσβαση στο 
θυρόφραγμα της παλιάς δεξαμενής αερισμού (ύψος   3 m). 

 Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού. 
      (1 ΤΕΜ) 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   (6.126,35€) 

 
Άρθρο 5: Εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα της Δεξαμενής 

Καθίζησης.   
Ένα (1) τεμάχιο: 
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 
Α. Εργασίες ΠΜ  
(ΚΩΔ.ΑΝΑΘ: ΥΔΡ 6081 20% + ΥΔΡ 6301 15% + ΥΔΡ 6311 30% + ΥΔΡ 6329 35%) 

1. Διάνοιξη οπής διαστ 40x40 cm ή Φ200, σε τοιχείο από σκυρόδεμα παχ.30 cm με 
αδιατάραχη κοπή. 

2. Αφαίρεση σαθρών σκυροδεμάτων, αποκομιδή προϊόντων, με υδροβολή ή με κρουστικό 
μηχάνημα. 

3. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
4. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος. 
5. Κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 
6. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
7. Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm. 
8. Bλήτρα από ράβδους Φ8 mm. 

 
Β. Εργασίες Η-Μ  
(ΚΩΔ.ΑΝΑΘ: ΗΛΜ 21 30% + ΗΛΜ 81 70%) 

9. Αντικατάσταση του ξέστρου καθίζησης και της χοάνης απαγωγής επιπλεόντων με νέα ίδιων 
τεχνικών χαρακτηριστικών.  

10. Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού. 
11. Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του νέου Η/Μ εξοπλισμού. 

(1 ΤΕΜ) 

        ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    (45.679,44€) 

 
Άρθρο 6: Εκτέλεση Η-Μ εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Κτιρίου 

Χημικών .   
(ΚΩΔ.ΑΝΑΘ: ΗΛΜ 21 30% + ΗΛΜ 81 70%) 
Ένα (1) τεμάχιο: 
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 

 Εγκατάσταση δύο (2) νέων δοσομετρικών αντλιών αποχλωρίωσης  NaHSO3.  
 Εγκατάσταση μίας (1) νέας δοσομετρικής αντλίας χλωρίωσης NaOCl. 
 Εργασίες εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού. 
 Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης του νέου Η/Μ εξοπλισμού. 

(1 ΤΕΜ) 

      ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ                                         
ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ     (10.814,14€) 
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IV Τιμολόγηση Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) 
1. Σύμφωνα με την ΑΠ 16484/07/12.2022 εργολαβική σύμβαση και τις προβλέψεις 

της παραγράφου 1.5.1 της ΕΣΥ, η εκτέλεση του υπόψη έργου διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον  
Ν. 4782/2021 (άρθρο 75). 

2. Για την τιμολόγηση των ως άνω νέων εργασιών εφαρμοστέες οι διατάξεις του 
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (παρ. 5), όπως τροποποιήθηκε με τον  
Ν. 4782/2021 (άρθρο 75). 

 
V Ο 1ος ΑΠΕ  

1. Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο 
ΙΙ νέες εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την εξασφάλιση τις 
αρτιότητας και λειτουργικότητας του υπόψη έργου.  

2. Από την εκτέλεση των ως άνω πρόσθετων εργασιών δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του έργου (η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της) 
αλλά τελειοποιείται η λειτουργία του και υλοποιείται απολύτως ο προορισμός του.  

3. Η συνολική δαπάνη των ως άνω νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 
206.024,11€ και καλύπτεται από την συμβατική δαπάνη απροβλέπτων, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 156 παρ. 3α του  
Ν. 4412/2016. 

4. Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο συμβατικό ποσό των 
1.590.605,78€  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του  
Ν. 4412/2016 (όπως ισχύουν σήμερα) και τις προβλέψεις της σύμβασης του έργου  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του συνοδεύοντος αυτόν 1ου ΠΚΤΜΝΕ συνολικής 

δαπάνης 1.590.605,78€. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση Βασικών 
Περιβαλλοντικών Υποδομών Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς – Υποέργο 3 
Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασιάς και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων». 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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