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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  129/2023 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Oλοκλήρωση και επέκταση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
Την 17219/26-11-2021 σύμβαση, ποσού 308.177,14 € (χωρίς ΦΠΑ)  για την εκτέλεση του 

έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι ο κ. Παπαδάκος Δημήτριος. 
Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες, με 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 26-11-2022.    
Την υπ’ αρίθμ. 349/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορηγήσεως παράτασης 

έως τις 31-5-2023. 
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Την υπ’ αρίθμ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 250/12-1-2023 Προέγκριση Τροποποίησης ….. 
(παράταση έως 30-5-2023). 

Την υπ’ αρίθμ. 5824/25-4-2023  αίτηση του αναδόχου την οποία ζητά παράταση 
προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι 31-12-2023 για τους παρακάτω λόγους : 

i. Έλλειψη επίβλεψης από την αρχαιολογία λόγω λήξης σύμβασης επιβλεπόντων  
ii. Έγκριση 2ου ΑΠΕ 

Την υπ’ αρίθμ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 6352/14-6-2023 Προέγκριση Τροποποίησης 
….. (παράταση έως 31-12-2023). 

Εισηγούμαστε  
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» έως τις 31-12-2023 
 

      Τίτλος του έργου:  
 

«Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού 
Νεάπολης» 

Προϋπολογισμός : 
 

750.000,00 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΕΣΠΑ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

15 – 6 - 2021 

Ανάδοχος: 
 

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

26 – 11 - 2021  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

26 – 11 - 2022  

Α’ παράταση προθεσμίας: 
 

31-5-2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

40 %  

Αιτούμενη παράταση: 
 

31-12-2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

31-12-2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει  την παράταση του έργου Oλοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης» έως 31/12/2023. 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

 

ΑΔΑ: 62ΝΖΩΚ9-Χ5Ψ


		2023-06-30T10:49:25+0300
	KATERINA TSAFATINOU


		2023-06-30T10:49:53+0300
	KATERINA TSAFATINOU


		2023-06-30T11:49:58+0300
	Athens




