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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  130/2023 
 

Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Oλοκλήρωση και επέκταση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  750.000,00 €   
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :    ΕΣΠΑ           
3. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:  58,91 %                                 
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 308.177,14  €             
         Συνολικό Ποσό Συναφθεισών Συμβάσεων  : 308.177,14 € 
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5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  26/11/2021 
6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης       
8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 30/05/2023  
   (349/25-11-22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας 9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
ΑΠΕ:  1ος 

Α)   ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης για την ολοκλήρωση και 
επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Νεάπολης και 
περιλαμβάνει αγωγούς που σχεδιάζονται υπό των υλοποιημένων οδικών τμημάτων του 
Σχεδίου Πόλης. Αναλυτικότερα, στην εργολαβία περιλαμβάνονται: 
Αγωγοί που σχεδιάζονται σε προσφάτως διανοιγμένες οδούς και αγωγοί που σχεδιάζονται 
για να καλύψουν επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης. 
Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου ακαθάρτων ανέρχεται σε 3.170 μ. και θα αποτελείται 
αποκλειστικά από σωλήνες διαμέτρου Φ200 και Φ250 από PVC-U, SDR41. Επιπλέον 
προβλέπεται, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, η τοποθέτηση 180 επιπλέον αναμονών 
ιδιωτικών συνδέσεων για την σύνδεση των κατοικιών με τους νέους αγωγούς αποχέτευσης 
ακαθάρτων. 
Για την εξυπηρέτηση του χαμηλού τμήματος στην περιοχή της μαρίνας απαιτείται η 
κατασκευή του αντλιοστασίου Α/Σ-Ν ώστε τα λύματα μέσω καταθλιπτικού αγωγού από 
HDPE μήκους 110 μ. και διαμέτρου Φ75-10 Atm να αποδίδονται σε υφιστάμενο φρεάτιο 
του κεντρικού συλλεκτήρα. 
 Β)   2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -  Αιτιολόγηση 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Π.Ε με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες 
προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη της 1ης - 2ης και 3ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 
1ου - 2ου και 3ου ΠΠΑΕ, της 5ης εντολής πληρωμών αναθεωρήσεων και των αναλυτικών 
προμετρήσεων.  
 
Γ)    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 άρθρο 156, απορροφάται τμήμα των απροβλέπτων για 
νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την εξασφάλιση της αρτιότητας και 
λειτουργικότητας του έργου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τις νέες εργασίες καλύπτεται 
μόνο από το κονδύλι των απροβλέπτων και όχι από εξοικονομούμενη «επί έλασσον 
δαπάνη», ενώ επίσης δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη 
κατασκευή κατά τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση.       
Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων του παρόντος 2ουΑ.Π.Ε. οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις 
της προμέτρησης της μελέτης και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. 
Συγκεκριμένα λόγω παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης και το γεγονός ότι έχει 
εκτελεστεί περίπου το 60% του έργου γίνεται μία πρώτη εκτίμηση των μεταβολών των 
ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης ως ακολούθως: 
 
ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1. Α.Τ. 1  «Εκσκαφή  ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες ………………. έως 4,0 m» μείωση κατά 2.259,79 m3 –  μείωση 
δαπάνης 9.163,55 € 

2. Α.Τ. 2  «Εκσκαφή  ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
………………. έως 4,0 m» αύξηση κατά 1.670,96 m3 –  αύξηση δαπάνης 
19.710,14 € 

3. Α.Τ. 3 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ………………..από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ  
αύξηση κατά 300 m –  αύξηση δαπάνης 1.906,50 € 

4. Α.Τ. 4  «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ……………………..υπό συνθήκες 
στενότητας χώρου»  μείωση κατά 709,00 m3 –  μείωση δαπάνης 1.191,83 € 
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5. ΝΤ.1  «Τέλη εισόδου …………………….. προϊόντων εκσκαφών»  μείωση κατά 
700,00 m3 –  μείωση δαπάνης 1.274,28 €  (μεταβολή ποσοτήτων του 1ου ΑΠΕ)  

6. ΝΤ.2  «Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου αύξηση κατά 420,00 
m3 –  αύξηση δαπάνης 2.539,95 € (μεταβολή ποσοτήτων του 1ου ΑΠΕ)  

7. Α.Τ. 5  «Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ……………… υδατοκοπή)»  μείωση 
κατά 30,00 m3 –  μείωση δαπάνης 1.464,95 € 

8. Α.Τ. 6  «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ……. μέσου πάχους 5 cm»   
μείωση κατά 1.030,00 m2 –  μείωση δαπάνης 5.236,52 € 

9. Α.Τ. 7 «Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ………….. έως 50 cm” αύξηση 
κατά 495.54 m3 –  αύξηση δαπάνης 3.021.16 € 

10. Α.Τ. 8 «Στρώσεις έδρασης …………. Με άμμο προελεύσεως λατομείου» αύξηση 
κατά 436,65 m3 –  αύξηση δαπάνης 2.465,19 € 

11. Α.Τ. 9  «Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα αύξηση κατά 
1.610 m2 –  αύξηση δαπάνης 22.839,46 € 

 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ αυξήθηκε κατά 42.876,68 € προ Γ.Ε. 
και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1ο Α.Π.Ε. 
 
ΟΜΑΔΑ 2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

1. Α.Τ. 10  «Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση ………………C12/15» αύξηση κατά 
185,0 m3 –  αύξηση δαπάνης 5.840,45 € 

2. Α.Τ. 11  «Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)» αύξηση κατά 3.649,82 kg –  αύξηση 
δαπάνης 1.474,53 € 

 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
αυξήθηκε κατά 7.172,53 € προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
 
ΟΜΑΔΑ 3.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Α.Τ. 12  «Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U …………….SDR 41, DN 200 
mm» μείωση κατά 450,0 m –  μείωση δαπάνης 1.674,0 € 

2. Α.Τ. 13  «Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U …………….SDR 41, DN 250 
mm» μείωση κατά 29,25 m –  μείωση δαπάνης 168,48 € 

3. Α.Τ. 15  «Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια …………………….. διαμέτρου 
1,20m» μείωση κατά 26 τεμάχια –  μείωση δαπάνης 13.416,00 € 

4. Α.Τ. 17  ««Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα…………………….. 
ακινήτων – αγωγών» μείωση κατά 20 τεμάχια –  μείωση δαπάνης 1.760,00 € 

 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ μειώθηκε κατά 
17.018,48 € προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση (ποσοστό μείωσης 19,22 
%). 
 
Στην ομάδα 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  δεν υπήρξε μεταβολή.  
 
Το σύνολο της αύξησης της δαπάνης για τους παραπάνω λόγους καλύφθηκε από το 
κονδύλι των απροβλέπτων ενώ δεν γίνεται χρήση εξοικονομούμενης επί έλασσον δαπάνης. 
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 

Συντάξαμε 
    Αυτόν τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν, περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 14,38 € και χωρίς αλλαγή στην 
συμβατική δαπάνη του έργου των 308.177,14€ χωρίς το Φ.Π.Α.  όπως προβλέπεται  στο  
άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 
και άρθρο 156, Ν.4412/2016) και χρήση απρόβλεπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και 
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άρθρο 156, Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε   ποσού 333.275,46 € (χωρίς ΦΠΑ) το 
οποίο αναλύεται ως εξής : 

1. 308.177,14 € που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης  του 
έργου. 

2. 35.098.32 € πρόβλεψη αναθεώρησης πλέον της εγκεκριμένης 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει  τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου Oλοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης». 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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