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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  131/2023 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού 
λιμένα Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9356/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9.  Βλάχου Άννα 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Νεαπόλεως (από το 
11ο θέμα) και  Μονεμβασίας.  
   

Για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
Την 8153/27-6-2022 σύμβαση, ποσού 85.806,00 € (χωρίς ΦΠΑ)  για την εκτέλεση του 

έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι ο κ. Τζαβάρας Αναστάσιος. 
Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε έξι (6) μήνες, με 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 27-12-2022.    
Την υπ’ αρίθμ. 376/2022 Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής περί χορηγήσεως παράτασης 

έως τις 31-5-2023. 
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Την υπ’ αρίθμ. 4623/21-12-2022 Προέγκριση Τροποποίησης … (1η παράταση) 
Την υπ’ αρίθμ. 15851/23-11-2022  αίτηση του αναδόχου την οποία ζητά παράταση 

προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι 31-8-2023 λόγω ανάγκης σύνταξης – έγκρισης 1ου 
ΑΠΕ  

Την υπ’ αρίθμ. 2007/69 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση) για 
το Υποέργο 1, με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού Λιμένα Μονεμβασίας», της πράξης 
"Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού Λιμένα Μονεμβασίας" με κωδικό ΟΠΣ 5074519 

Επίσης εκκρεμούν εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν επειδή γίνονται παράλληλα 
έργα επέκτασης λιμένα από την Περιφέρεια. 

Εισηγούμαστε  
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως τις 31-8-2023. 

      Τίτλος του έργου:  
 

«Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα 
Μονεμβασίας» 

Προϋπολογισμός : 
 

139.054,49 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

«ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

15 – 6 - 2021 

Ανάδοχος: 
 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

27 – 6 - 2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

27 – 12 - 2022  

Α’ παράταση προθεσμίας: 
 

31-5-2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

5 %  

Αιτούμενη παράταση: 
 

31-8-2023 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

31-8-2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει  την παράταση του έργου  «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας» 
έως 31/8/2023. 

Συμφωνούντος του Προέδρου της Κοινότητας. 
Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Αναγνωστοπούλου. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 
 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
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Ο Πρόεδρος ΔΚ 
Μονεμβασίας 

Γράφος Παναγιώτης 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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